

O TCU e a Copa de 2014

Presidente: Benjamin Zymler

Ministro Relator: Valmir Campelo

Copa 2014: Objetos de Fiscalização do TCU

- Gestão da Copa pelo Min. Esporte
- Atuação dos demais Ministérios
- Aplicação de Recursos Federais:
 - Aeroportos
 - Portos
- Atuação dos agentes financeiros federais
- Obras estaduais e municipais (cooperação com MPF e Tribunais de Contas Estaduais ou dos Municípios)

Limites da Atuação do TCU

- Obras de arenas e de mobilidade urbana:
 - TCU fiscaliza contratos de financiamento BNDES, BNB e CAIXA
 - TCU analisa projetos e orçamentos das obras públicas
 - TCU NÃO analisa legalidade da licitação e do contrato de execução das obras (competência dos TCE)
 - TCU NÃO analisa legalidade dos processos de PPP (competência dos TCE)

REDE DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DA COPA

- Protocolo de Intenções da Rede de Informações e Controle da Copa, celebrado entre o TCU, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e os tribunais de contas.
- Lançamento pelo TCU do portal de fiscalizações da Copa do Mundo 2014 (www.fiscalizacopa2014.gov.br).

Fiscalização da Copa 2014



[Tribunais na Copa](#) [Obras](#) [Fiscalizações do TCU](#) [Documentos](#) [Notícias](#) [Fórum](#) [Fale Conosco](#)



Cidades-Sede



Selecione a cidade-sede, pelo mapa ou pelo menu ao lado, e acompanhe as obras e as fiscalizações do TCU relacionadas aos preparativos para a Copa de 2014.

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

Notícias

TCU visita obras da Copa do Mundo de 2014 em Natal

(13/10/2010 15:16) Equipes visitaram as obras do prolongamento da Av. Prudente de Moraes, da Arena das Dunas e do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Mais

Vídeos



Documentos

- PPA - CASTELÃO
- AEROPORTO PINTO MARTINS
- CAIXA EMPRÉSTIMOS

Rede de Controle da Gestão Pública



Levantamento dos riscos da Copa 2014

Levantamento realizado com o objetivo de apresentar os riscos da Copa 2014 - Acórdão 1517/2010-P- determinações a diversas pastas ministeriais no sentido de mitigar os riscos identificados.

➤ Riscos identificados:

- morosidade nas obras de mobilidade urbana e aeroportos
- indefinição do legado
- qualificação do setor turístico.

Ações do Ministério do Turismo

Auditoria no Programa Bem Receber Copa - Acórdão 2236/2011-P

- Riscos identificados:
 - Provável não alcance das metas quantitativas e qualitativas
 - Falta de comprovação da aplicação de contrapartida
 - Justificativa de preços inválida
 - Pagamento em duplicidade.
- Fixado prazo para definição de cronograma de implantação de medidas corretivas

Ações do Ministério do Esporte

Monitoramento da atuação do ME – Acórdão 2000/2011-P.

➤ Constatações:

- Fragilidade no sistema de gerenciamento das ações.
- Deficiências nas matrizes de responsabilidades existentes (não inclusão de contratos de repasse e de financiamentos do BNB, por exemplo)
- Ausência de matriz de responsabilidade para segurança, turismo e outras áreas.

➤ Em andamento, análise de contratos de consultoria

Manaus

Arena da Amazônia

Atuação do TCU:

- Análise expedita do projeto básico em cooperação com MPF.
- Sobrepreço da ordem de R\$ 63 milhões.
- Autorizada liberação de recursos pelo BNDES limitados a 20% até conclusão do projeto e do novo orçamento.

Medidas Adotadas:

- Projeto apresentado ao BNDES.

Situação Atual:

- Projeto e orçamento em análise na CGU.



Manaus Monotrilho



Atuação do TCU:

- Análise expedita em cooperação com MPF
- => insuficiência do projeto básico.

Medidas Adotadas:

- Caixa somente financiará a obra se houver projeto adequado.

Situação Atual:

- Em monitoramento pelo TCE-AM e pelo MPF.

Manaus BRT



Atuação do TCU:

- Análise expedita do projeto básico em cooperação com MPF
=> Insuficiência do projeto básico.

Medidas Adotadas:

- Caixa somente financiará a obra se houver projeto adequado.

Situação Atual:

- Em monitoramento pelo TCE-AM e pelo MPF.

Manaus

Aeroporto Eduardo Gomes



Atuação do TCU:

- Análise do edital da licitação.
- Eliminação de cláusulas

restritivas à competição e alteração do orçamento.

- Economia de R\$ 70 milhões.

Medidas Adotadas:

- Correção do edital e do orçamento.

Situação Atual:

- Obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros contratadas.

Fortaleza Arena Castelão



Atuação do TCU:

- **Análise do processo de financiamento pelo BNDES.**

Medidas Adotadas:

- **Revisão do contrato de PPP.**

Situação Atual:

- **Sem restrições para liberação de recursos do BNDES até o limite de 20% do valor do contrato.**

Natal

Arena das Dunas



Atuação do TCU:

- Análise do processo de financiamento pelo BNDES

Medidas Adotadas:

- Em andamento revisão do contrato de PPP.

Natal

Aeroporto São Gonçalo do Amarante



Atuação do TCU:

- Análise da viabilidade econômico-financeira e ambiental.
- Determinação de definição dos parâmetros de qualidade dos serviços e de destinação da receita acessória.
- Revisão do valor mínimo do leilão: aumento de R\$ 48 milhões

Medidas Adotadas:

- Cumpridas as determinações do TCU.

Situação Atual:

- Contrato de concessão firmado.

Recife

Arena Cidade da Copa



Atuação do TCU:

- **Análise do processo de financiamento pelo BNDES**

Medidas Adotadas:

- **Revisão do contrato de PPP.**

Situação Atual:

- **Sem restrições para liberação de recursos do BNDES até o limite de 65% do valor do contrato.**

Salvador Fonte Nova



Atuação do TCU:

- Processo de financiamento pelo BNDES em análise

Cuiabá Verdão

Atuação do TCU:

- Análise expedita do projeto básico em cooperação com o MPF



Não foram identificados indícios de irregularidades graves.

Belo Horizonte Aeroporto de Confins

Atuação do TCU:

- Análise do edital da licitação.
- Eliminação de cláusulas restritivas à competição e alteração do orçamento.
- Economia de R\$ 72 milhões.

Medidas Adotadas:

- Correção do edital e do orçamento.

Situação Atual:

- Reforma do terminal de passageiros contratada. Pista de pouso e terminal remoto ainda não licitados.



Belo Horizonte

Obras de Mobilidade Urbana



Atuação do TCU:

- Acompanhamento da liberação de recursos pela Caixa.

Não foram identificadas irregularidades graves nos procedimentos da Caixa.

Rio de Janeiro Maracanã

Atuação do TCU:

- Análise do projeto executivo e do orçamento em conjunto com a CGU
- Economia de R\$ 97 milhões.

Medidas Adotadas:

- Disposição do Governo do Estado em promover a revisão do contrato da obra.

Situação Atual:

- Sem restrições à liberação de recursos pelo BNDES desde que seja alterado o contrato de execução da obra (correção do sobrepreço).



Rio de Janeiro Aeroporto Tom Jobim (Galeão)



Atuação do TCU:

- Auditoria nas obras de revitalização e modernização do terminal de passageiros.
- Economia da ordem de R\$ 15 milhões.

Medidas Adotadas:

- Cumpridas parcialmente as determinações do TCU, com repactuação do contrato e redução do preço.

Situação Atual:

- Pendente de repactuação do valor das claraboias (R\$ 1,8 milhão).

Rio de Janeiro

Porto do Rio



Atuação do TCU:

- Análise do edital de licitação.
- Deficiência do projeto básico.
- Sobrepreço de R\$ 45 milhões
- Superavaliação do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

Situação Atual:

- Suspensão cautelar desde 26/09/2011 até a correção do edital.

Rio de Janeiro

Corredor T5 - Transcarioca

Atuação do TCU:

- Análise do pedido de financiamento.
- Falta de licença ambiental prévia.



Situação Atual:

- Liberação de recursos da 2ª etapa pelo BNDES está condicionada à prévia apresentação da licença.

Obrigado!

