



Copa do Mundo da FIFA 2014 Brasil

SEDE NATAL

Planejamento, projetos e próximos passos



O QUE FAZER E QUANDO FAZER



Os documentos **identificados até o momento**, cujos *releases* oficiais deverão ser monitorados:

FIFA

- Facility Agreement
- FIFA Trophy Tour Guidelines
- Host City Poster Guidelines
- Fan Fest Event Manual
- Host City Decoration Programme
- Host City Premium Guidelines
- FIFA Protocol
- Host City Display Guidelines
- Host City Publication Guidelines
- FIFA Safety Guidelines
- Host City Event Guidelines
- LOC FIFA Confederations Cup 2013 Budget
- FIFA Stadium Exclusion Zone Guidelines
- LOC FIFA World Cup 2014 Budget


Câmara dos Deputados

- PROJETO DE LEI 6270/2009

O QUE FAZER E QUANDO FAZER



Plano de Trabalho Sugerido



[illegible]

“STAKEHOLDERS” (Partes Interessadas)



PROJETOS CONSOLIDADOS



INFRAESTRUTURA - OBRAS LOTE 1

- **Corredor Estrutural Oeste**, com faixa exclusiva para ônibus e ciclovia na BR 226;
- **Complexo Viário** em Frente a Urbana;
- **Reestruturação Geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia**, inclusive Construção de Pontilhão Elevado e Viaduto;

PROJETOS CONSOLIDADOS



INFRAESTRUTURA - OBRAS LOTE 2

Entroncamento da Av. Sen. Salgado Filho/Av. Sen. Salgado Filho (marginal);
Entroncamento da Av. Cap. Mor Gouveia com a Av. Sen. Salgado Filho;
Entroncamento da Av. Cap. Mor Gouveia com a Av. Prudente de Moraes;
Entroncamento da Av. Prudente de Moraes com a Rua Raimundo Chaves;
Entroncamento da Av. Prudente de Moraes com a Av. Lima e Silva
Entroncamento da Av. Lima e Silva com a Av. Romualdo Galvão;
Implantação de Plataformas de Embarque e Desembarque para passageiros de Transporte Coletivo;
Passeios Públicos (calçadas, acessíveis) e Sinalização (Ruas e Trânsito).

STATUS DOS PROJETOS



ACOMPANHAMENTO DOS TRÂMITES DO FINANCIAMENTO (CEF)

- Envio da Carta Consulta;
- Providências das Exigências feitas pela STN;
- Elaboração de Cronogramas de Desembolso.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

- SEMURB;
- Definição dos Estudos e Projetos ambientais necessários a cada intervenção;
- Licença de Instalação com condicionantes para a execução.

STATUS DOS PROJETOS



DESAPROPRIAÇÕES

- Elaboração de Quadro de Interdependências entre Secretarias e Entidades envolvidas no processo;
- Criação de Metas;
- Providências em conjunto com a Urbana para a remoção de sua sede;
- Caracterização das áreas afetadas pelo LOTE 1;
- Busca e Pesquisa cartorária para instrução dos processos.
- Compatibilização das normas e metodologias para avaliação de imóveis.

STATUS DOS PROJETOS



LICITAÇÃO DOS PROJETOS

Consolidação dos Projetos Básicos e Elaboração dos Projetos Executivos.

Homologação: 11/02/2011;

Previsão de conclusão dos projetos: julho/2011.

LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS;

LICITAÇÃO DAS OBRAS LOTE 1: Finalizada em Dezembro/2010;

LICITAÇÃO DAS OBRAS LOTE 2: Agosto/2011.

STATUS DOS PROJETOS



Cronograma de Ações a serem realizadas:

15/03/2011:

Entrega da Documentação a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

30/03/2011:

Contratação do Financiamento (Vencimento do risco de crédito - Até esta data o Município deverá assinar o contrato e entregar planilha na CEF com o resultado da licitação do lote 1).

STATUS DOS PROJETOS



Cronograma de Ações a serem realizadas:

30/05/2011:

Projeto Estruturais;

Licenciamento;

Início da Desapropriação.

30/06/2011:

Primeiro Desembolso;

Licitação do Segundo Lote;

Início da execução do Primeiro Lote.

PROXIMOS PASSOS



- 30.05.2011 - **Prefeitura do Natal e Governo do Estado**, através de sua Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, propõem **um Termo de Cooperação** para tratar todos os planos e projetos relacionados a Copa;
- 30.06.2011 - **Implementação dos dois sistemas:** 1) para gerir os projetos relacionados a copa e seus informes pertinentes periodicos e em “real time”; e 2) para gerir as possibilidades de captação de recursos para projetos relacionados a Copa;
- 30.06 2011 – **Criação/adequação do Comitê Gestor** da Copa da PMN, com todas as coordenadorias estratégicas, para validar a priorização dos projetos;
- Trimestralmente - **Acompanhamento, gestão e informe** sobre todo o andamento dos projetos.



Rodrigo Martins Cintra

**Secretário Municipal de Juventude, Esportes e Lazer &
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, Cidade-sede Natal**

e-mail alternativo: cintra2014@gmail.com

Redes sociais: www.facebook.com/prof.rodrihocintra | www.twitter.com/rmcintra