



SENADO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao Contrato nº 009/2016, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, e a empresa **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.**, para a prestação de serviços de substituição completa e de assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais novos e originais) em 4 (quatro) elevadores no edifício Anexo I, 5 (cinco) elevadores no edifício Anexo II e 1 (um) elevador no Edifício Principal do Senado Federal, em Brasília, Distrito Federal.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, **ILANA TROMBKA**, e a empresa **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.**, neste ato representada por **MICHELLE MAGALHÃES SILVA** e **SALES SATOSHI OKUBO JUNIOR**, tendo em vista a solicitação da Gestão, documento nº 00100.018364/2016-93, o Parecer nº 284/2016 - ADVOSF, documento nº 00100.060284/2016-31, a autorização do Exmo. Senhor Primeiro- Secretário, documento nº 00100.001678/2017-38, a aprovação da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.203342/2016-27, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.001904/2016-71, resolvem aditar o Contrato nº 009/2016, com base na sua Cláusula Sétima, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato nº 12/2014 da Comissão Diretora, no Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 9/2015, no art. 65, II, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme manifestação da Gestão, documento nº 00100.018364/2016-93, o Contrato nº 009/2016 sofre o seguinte aditamento:

I – Supressão de **14,90029%** do valor global do Contrato nº 009/2016, correspondente ao montante de **R\$ -2.352.452,91** (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), em razão da supressão total dos itens 8.1.2 e 8.1.3, conforme planilha em anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global anual do Contrato passa de R\$ 15.787.966,42 (quinze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) para **R\$ 13.435.513,51** (treze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos), a vigorar a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo.





SENADO FEDERAL

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original, não expressamente alteradas por este Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 12 de Janeiro de 2017.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

MICHELLE MAGALHÃES SILVA
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

SALES SATOSHI OKUBO JUNIOR
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Testemunhas:

Diretor da SADCON
Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2016\MINUTA\TERMO ADITIVO\Acréscimo e Supressão\THYSSENKRUPP CT092016 001904 16(LS).doc





Empresa: THYSENKRUPP ELEVADORES S.A.
Processo de Reajuste: 00200.001904/2016-71
CNPJ: 90.387.848/0006-22
Contrato: 20160009
Data da Proposta: 04/12/2015
Assinatura: 20/01/2016
Início Vigência Original: 20/01/2016
Fim Vigência Original: 19/01/2021
Valor Anual Original do Contrato: R\$ 15.787.966,42

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor Anual R\$ 15.787.966,42
Início Período 20/01/2016
Final Período 19/01/2021

HISTÓRICO DO CONTRATO

Histórico do contrato, conforme Resumo do Gescon, anexado ao documento nº 00100.029125/2016-69.

Processamento da Primeira Supressão

Primeiro Termo Aditivo Supressão conforme solicitado no documento nº 00100.018364/2016-03

PLANILHA DO CONTRATO Nº 20160009

PLANILHA DE CONTRATO Nº 20160009

A.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Supressão A.1						Consolidação A.1			
Planilha 1 - Administração Local															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
1.	1	R\$ -	R\$ 381.720,66	R\$ -	R\$ 381.720,66	0	R\$ -	R\$ 381.720,66	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 381.720,66		
1.		TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ -		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 381.720,66		

A.2 ETAPA 1						Supressão A.2						Consolidação A.2			
Planilha 2 - Etapa 1 - Elevadores do Edifício Anexo I e do Edifício Principal															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
2.1.	1	R\$ -	R\$ 79.500,00	R\$ -	R\$ 79.500,00	0	R\$ -	R\$ 79.500,00	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 79.500,00		
2.2.	1	R\$ -	R\$ 122.080,44	R\$ -	R\$ 122.080,44	0	R\$ -	R\$ 122.080,44	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 122.080,44		
2.3.	1	R\$ -	R\$ 39.700,00	R\$ -	R\$ 39.700,00	0	R\$ -	R\$ 39.700,00	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 39.700,00		
2.4.	1	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ 13.200,00	0	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 13.200,00		
2.		TOTAL DA ETAPA 1			R\$ -		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 254.480,44		

A.3 ETAPA 2						Supressão A.3						Consolidação A.3			
Planilha 3 - Etapa 2 - Elevadores do Edifício Anexo II															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
3.1.	1	R\$ -	R\$ 79.500,00	R\$ -	R\$ 79.500,00	0	R\$ -	R\$ 79.500,00	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 79.500,00		
3.2.	1	R\$ -	R\$ 122.080,44	R\$ -	R\$ 122.080,44	0	R\$ -	R\$ 122.080,44	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 122.080,44		
3.3.	1	R\$ -	R\$ 52.900,00	R\$ -	R\$ 52.900,00	0	R\$ -	R\$ 52.900,00	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 52.900,00		
3.		TOTAL DA ETAPA 2			R\$ -		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 254.480,44		

A.4 ETAPA 3						Supressão A.4						Consolidação A.4			
Planilha 4 - Etapa 3 - Serviços preliminares															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
4.1.	1	R\$ 34.202,70	R\$ 15.905,03	R\$ 34.202,70	R\$ 15.905,03	0	R\$ 34.202,70	R\$ 15.905,03	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 34.202,70	R\$ 15.905,03		
4.2.	1	R\$ -	R\$ 15.905,02	R\$ -	R\$ 15.905,02	0	R\$ -	R\$ 15.905,02	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 15.905,02		
4.		TOTAL DA ETAPA 3			R\$ 34.202,70		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 34.202,70	R\$ 31.810,05		

A.5 ETAPA 4						Supressão A.5						Consolidação A.5			
Planilha 5 - Etapa 4 - Substituição de quadro de alimentação principal do Edifício Anexo II															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
5.	1	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39	0	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39		
5.		TOTAL DA ETAPA 4			R\$ 27.362,22		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39		

A.6 ETAPA 5						Supressão A.6				Consolidação A.6			
Planilha 6 - Etapa 5 - Para todos os elevadores do Edifício Anexo II e do Edifício Principal													
Item	Qtde	Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado					
		Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra				
6.1.	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99				
6.2.	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99				
6.3.	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99				
6.4.	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99				
6.5.	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99				
6.6.	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99				
6.		TOTAL DA ETAPA 5			R\$ 1.805.902,56	R\$ 1.119.713,94	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 1.805.902,56	R\$ 1.119.713,94	



A.6.1 ETAPA 5						Supressão A.6.1						Consolidação A.6.1			
Planilha 7 - Etapa 5 - Para o elevador social privativo do Bloco A do Edifício Anexo II															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado		Material	Mão de Obra
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
6.1.1.	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	0	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60		
6.1.2.	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	0	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41		
6.1.3.	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	0	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99		
6.1.4.	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	0	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57		
6.1.5.	3	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55	0	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55		
6.1.6.	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	0	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80		
6.1.7.	1	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	0	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56		
6.1.8.	1	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	0	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56		
6.1.9.	1	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99	0	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99		
6.1.10.	1	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	0	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28		
6.1.11.	1	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	0	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71		
6.1.12.	1	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	0	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71		
6.1.13.	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	0	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43		
6.1.14.	1	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	0	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99		
6.1.15.	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	0	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43		
6.1.16.	1	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	0	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86		
6.1.17.	1	R\$ -	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ 2.891,57	0	R\$ -	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 2.891,57		
6.1.18.	1	R\$ -	R\$ 10.602,42	R\$ -	R\$ 10.602,42	0	R\$ -	R\$ 10.602,42	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 10.602,42		
6.1.19.	1	R\$ -	R\$ 3.277,11	R\$ -	R\$ 3.277,11	0	R\$ -	R\$ 3.277,11	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 3.277,11		
6.1.20.	1	R\$ -	R\$ 6.361,45	R\$ -	R\$ 6.361,45	0	R\$ -	R\$ 6.361,45	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 6.361,45		
6.1.		TOTAL DA PLANILHA 7		R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99		

A.6.2 ETAPA 5						Supressão A.6.2						Consolidação A.6.2			
Planilha 8 - Etapa 5 - Para o elevador social não privativo do Bloco A do Edifício Anexo II															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado		Material	Mão de Obra
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
6.2.1.	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	0	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60		
6.2.2.	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	0	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41		
6.2.3.	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	0	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99		
6.2.4.	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	0	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57		
6.2.5.	3	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55	0	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55		
6.2.6.	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	0	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80		
6.2.7.	1	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	0	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56		
6.2.8.	1	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	0	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56		
6.2.9.	1	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99	0	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 10.960,90	R\$ 6.746,99		
6.2.10.	1	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	0	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28		
6.2.11.	1	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	0	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71		
6.2.12.	1	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	0	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71		
6.2.13.	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	0	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43		
6.2.14.	1	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	0	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99		
6.2.15.	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	0	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43		
6.2.16.	1	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	0	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86		
6.2.17.	1	R\$ -	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ 2.891,57	0	R\$ -	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 2.891,57		
6.2.18.	1	R\$ -	R\$ 10.602,42	R\$ -	R\$ 10.602,42	0	R\$ -	R\$ 10.602,42	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 10.602,42		
6.2.19.	1	R\$ -	R\$ 3.277,11	R\$ -	R\$ 3.277,11	0	R\$ -	R\$ 3.277,11	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 3.277,11		
6.2.20.	1	R\$ -	R\$ 6.361,45	R\$ -	R\$ 6.361,45	0	R\$ -	R\$ 6.361,45	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 6.361,45		
6.2.		TOTAL DA PLANILHA 8		R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99		

A.6.3 ETAPA 5						Supressão A.6.3						Consolidação A.6.3			
Planilha 9 - Etapa 5 - Para o elevador social privativo do Bloco B do Edifício Anexo II															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado		Material	Mão de Obra
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
6.3.1.	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	0	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60		
6.3.2.	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	0	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41		
6.3.3.	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	0	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99		
6.3.4.	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	0	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57		
6.3.5.	3	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55	0	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55		
6.3.6.	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	0	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80		



6.3.7.	1	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	0	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	R\$	-	R\$	-	1	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56
6.3.8.	1	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	0	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	R\$	-	R\$	-	1	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56
6.3.9.	1	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	0	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	R\$	-	R\$	-	1	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99
6.3.10.	1	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	0	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	R\$	-	R\$	-	1	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28
6.3.11.	1	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	0	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	R\$	-	R\$	-	1	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71
6.3.12.	1	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	0	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	R\$	-	R\$	-	1	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71
6.3.13.	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	0	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	-	R\$	-	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43
6.3.14.	1	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	0	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	R\$	-	R\$	-	1	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99
6.3.15.	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	0	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	-	R\$	-	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43
6.3.16.	1	R\$	1.565,83	R\$	963,86	R\$	1.565,83	R\$	963,86	0	R\$	1.565,83	R\$	963,86	R\$	-	R\$	-	1	R\$	1.565,83	R\$	963,86
6.3.17.	1	R\$	-	R\$	2.891,57	R\$	-	R\$	2.891,57	0	R\$	-	R\$	2.891,57	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	2.891,57
6.3.18.	1	R\$	-	R\$	10.602,42	R\$	-	R\$	10.602,42	0	R\$	-	R\$	10.602,42	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	10.602,42
6.3.19.	1	R\$	-	R\$	3.277,11	R\$	-	R\$	3.277,11	0	R\$	-	R\$	3.277,11	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	3.277,11
6.3.20.	1	R\$	-	R\$	6.361,45	R\$	-	R\$	6.361,45	0	R\$	-	R\$	6.361,45	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	6.361,45
6.3.			TOTAL DA PLANILHA 9			R\$	300.983,76	R\$	186.618,99		TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00		TOTAL		R\$ 300.983,76	R\$	186.618,99		

A.6.4 ETAPA 5										Supressão A.6.4						Consolidação A.6.4							
Planilha 10 - Etapa 5 - Para o elevador social não privativo do Bloco B do Edifício Anexo II										Quantidade Suprimida		Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada		Valor Total Consolidado					
Item	Qtd	Material		Mão de Obra		Custo Total		Material				Mão de Obra		Material				Mão de Obra		Material		Mão de Obra	
6.4.1.	1	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60	0	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60	R\$	-	R\$	-	1	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60
6.4.2.	1	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41	0	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41	R\$	-	R\$	-	1	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41
6.4.3.	1	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99	0	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99	R\$	-	R\$	-	1	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99
6.4.4.	1	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57	0	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57	R\$	-	R\$	-	1	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57
6.4.5.	3	R\$	10.960,90	R\$	5.461,85	R\$	32.882,70	R\$	16.385,55	0	R\$	10.960,90	R\$	5.461,85	R\$	-	R\$	-	3	R\$	32.882,70	R\$	16.385,55
6.4.6.	1	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80	0	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80	R\$	-	R\$	-	1	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80
6.4.7.	1	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	0	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	R\$	-	R\$	-	1	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56
6.4.8.	1	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	0	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	R\$	-	R\$	-	1	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56
6.4.9.	1	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	0	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	R\$	-	R\$	-	1	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99
6.4.10.	1	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	0	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	R\$	-	R\$	-	1	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28
6.4.11.	1	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	0	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	R\$	-	R\$	-	1	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71
6.4.12.	1	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	0	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	R\$	-	R\$	-	1	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71
6.4.13.	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	0	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	-	R\$	-	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43
6.4.14.	1	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	0	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	R\$	-	R\$	-	1	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99
6.4.15.	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	0	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	-	R\$	-	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43
6.4.16.	1	R\$	1.565,83	R\$	963,86	R\$	1.565,83	R\$	963,86	0	R\$	1.565,83	R\$	963,86	R\$	-	R\$	-	1	R\$	1.565,83	R\$	963,86
6.4.17.	1	R\$	-	R\$	2.891,57	R\$	-	R\$	2.891,57	0	R\$	-	R\$	2.891,57	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	2.891,57
6.4.18.	1	R\$	-	R\$	10.602,42	R\$	-	R\$	10.602,42	0	R\$	-	R\$	10.602,42	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	10.602,42
6.4.19.	1	R\$	-	R\$	3.277,11	R\$	-	R\$	3.277,11	0	R\$	-	R\$	3.277,11	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	3.277,11
6.4.20.	1	R\$	-	R\$	6.361,45	R\$	-	R\$	6.361,45	0	R\$	-	R\$	6.361,45	R\$	-	R\$	-	1	R\$	-	R\$	6.361,45
6.4.			TOTAL DA PLANILHA 10			R\$	300.983,76	R\$	186.618,99		TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00		TOTAL		R\$ 300.983,76	R\$	186.618,99		

A.6.5 ETAPA 5										Supressão A.6.5						Consolidação A.6.5			
Planilha 11 - Etapa 5 - Para o elevador de Serviço do Bloco A do Edifício Anexo II										Quantidade Suprimida		Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada		Valor Total Consolidado	
Item	Qtd	Custo Unitário		Custo Total		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra				
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra				
6.5.1.	1	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60	0	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60	1	R\$	50.370,40	R\$	24.915,60
6.5.2.	1	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41	0	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41	1	R\$	34.648,80	R\$	17.349,41
6.5.3.	1	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99	0	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99	1	R\$	21.921,80	R\$	13.493,99
6.5.4.	1	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57	0	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57	1	R\$	4.697,53	R\$	2.891,57
6.5.5.	3	R\$	10.960,90	R\$	5.461,85	R\$	32.882,70	R\$	16.385,55	0	R\$	10.960,90	R\$	5.461,85	3	R\$	32.882,70	R\$	16.385,55
6.5.6.	1	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80	0	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80	1	R\$	43.843,60	R\$	20.204,80
6.5.7.	1	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	0	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56	1	R\$	15.658,43	R\$	9.638,56
6.5.8.	1	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	0	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56	1	R\$	28.185,17	R\$	14.269,56
6.5.9.	1	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	0	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99	1	R\$	10.960,90	R\$	6.746,99
6.5.10.	1	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	0	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28	1	R\$	16.390,60	R\$	11.566,28
6.5.11.	1	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	0	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71	1	R\$	14.092,59	R\$	8.674,71
6.5.12.	1	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	0	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71	1	R\$	3.131,69	R\$	1.927,71
6.5.13.	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	0	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43
6.5.14.	1	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	0	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99	1	R\$	10.106,98	R\$	6.746,99
6.5.15.	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	0	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43	1	R\$	6.263,37	R\$	3.855,43
6.5.16.	1	R\$	1.565,83	R\$	963,86	R\$	1.565,83	R\$	963,86	0	R\$	1.565,83	R\$	963,86	1	R\$	1.565,83	R\$	963,86
6.5.17.	1	R\$	-	R\$	2.891,57	R\$	-	R\$	2.891,57	0	R\$	-	R\$	2.891,57	1	R\$	-	R\$	2.891,57
6.5.18.	1	R\$	-	R\$	10.600,42	R\$	-	R\$	10.600,42	0	R\$	-	R\$	10.600,42	1	R\$	-	R\$	10.600,42
6.5.19.	1	R\$	-	R\$	3.277,11	R\$	-	R\$	3.277,11	0	R\$	-	R\$	3.277,11	1	R\$	-	R\$	3.277,11
6.5.20.	1	R\$	-	R\$	6.361,45	R\$	-	R\$	6.361,45	0	R\$	-	R\$	6.361,45	1	R\$	-	R\$	6.361,45
6.5.	TOTAL DA PLANILHA 11					R\$	300.983,76	R\$	186.618,99	TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		TOTAL	R\$ 300.983,76		R\$ 186.618,99	



A.6.6 ETAPA						Supressão A.6.6						Consolidação A.6.6			
Planilha 12 - Etapa 5 - Para o elevador do Edifício Principal															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
6.6.1.	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	0	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 50.370,40	R\$ 24.915,60		
6.6.2.	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	0	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 34.648,80	R\$ 17.349,41		
6.6.3.	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	0	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.921,80	R\$ 13.493,99		
6.6.4.	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	0	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 4.697,53	R\$ 2.891,57		
6.6.5.	3	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55	0	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 32.882,70	R\$ 16.385,55		
6.6.6.	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	0	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 43.843,60	R\$ 20.204,80		
6.6.7.	1	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	0	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 15.658,43	R\$ 9.638,56		
6.6.8.	1	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	0	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 28.185,17	R\$ 14.269,56		
6.6.9.	1	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	0	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 10.960,90	R\$ 5.461,85		
6.6.10.	1	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	0	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 16.390,60	R\$ 11.566,28		
6.6.11.	1	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	0	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 14.092,59	R\$ 8.674,71		
6.6.12.	1	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	0	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 3.131,69	R\$ 1.927,71		
6.6.13.	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	0	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43		
6.6.14.	1	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	0	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 10.106,98	R\$ 6.746,99		
6.6.15.	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	0	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 6.263,37	R\$ 3.855,43		
6.6.16.	1	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	0	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.565,83	R\$ 963,86		
6.6.17.	1	R\$ -	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ 2.891,57	0	R\$ -	R\$ 2.891,57	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 2.891,57		
6.6.18.	1	R\$ -	R\$ 10.602,42	R\$ -	R\$ 10.602,42	0	R\$ -	R\$ 10.602,42	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 10.602,42		
6.6.19.	1	R\$ -	R\$ 3.277,11	R\$ -	R\$ 3.277,11	0	R\$ -	R\$ 3.277,11	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 3.277,11		
6.6.20.	1	R\$ -	R\$ 6.361,45	R\$ -	R\$ 6.361,45	0	R\$ -	R\$ 6.361,45	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 6.361,45		
6.6.		TOTAL DA PLANILHA 12		R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 300.983,76	R\$ 186.618,99		

A.7 ETAPA 6						Supressão A.7				Consolidação A.7					
Planilha 13 - Etapa 6- Para todos os elevadores do Edifício Anexo I															
Item	Qtde	Custo Total				Quantidade Suprimida	Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado					
		Material	Mão de Obra				Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra				
7.1.	1	R\$	820.864,80	R\$	508.960,88	0	R\$	-	R\$	-	1	R\$	820.864,80	R\$	508.960,88
7.2.	2	R\$	1.641.729,60	R\$	1.017.921,76	0	R\$	-	R\$	-	2	R\$	1.641.729,60	R\$	1.017.921,76
7.3.	1	R\$	820.864,80	R\$	508.960,88	0	R\$	-	R\$	-	1	R\$	820.864,80	R\$	508.960,88
7.	TOTAL DA ETAPA 6		R\$	3.283.459,31	R\$	2.035.843,52	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$	3.283.459,31	R\$	2.035.843,52	

A.7.1 ETAPA 6						Supressão A.7.1						Consolidação A.7.1			
Planilha 14 - Etapa 6 - Para o elevador social privativo do Edifício Anexo I															
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado			
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra		
7.1.1.	1	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	0	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98		
7.1.2.	1	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	0	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39		
7.1.3.	1	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	0	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53		
7.1.4.	1	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	0	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10		
7.1.5.	27	R\$ 8.140,00	R\$ 4.036,00	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00	0	R\$ 8.140,00	R\$ 4.036,00	R\$ -	R\$ -	27	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00		
7.1.6.	1	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	0	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18		
7.1.7.	1	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	0	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99		
7.1.8.	1	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	0	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79		
7.1.9.	1	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	0	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89		
7.1.10.	1	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	0	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39		
7.1.11.	1	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	0	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29		
7.1.12.	1	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	0	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40		
7.1.13.	1	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	0	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48		
7.1.14.	26	R\$ 2.956,49	R\$ 1.011,04	R\$ 76.668,74	R\$ 26.287,04	0	R\$ 2.956,49	R\$ 1.011,04	R\$ -	R\$ -	26	R\$ 76.668,74	R\$ 26.287,04		
7.1.15.	1	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	0	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22		
7.1.16.	1	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ 7.886,10	0	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 7.886,10		
7.1.17.	1	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ 28.915,69	0	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 28.915,69		
7.1.18.	1	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ 8.937,58	0	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 8.937,58		
7.1.19.	1	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ 18.400,84	0	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 18.400,84		
7.1.		TOTAL DA PLANILHA 14		R\$ 820.864,80	R\$ 508.960,88	TOTAL	TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 820.864,80	R\$ 508.960,88		

A.7.2 ETAPA 6						Supressão A.7.2						Consolidação A.7.2					
Planilha 15 - Etapa 6 - Para cada elevador social não privativo do Edifício Anexo I						Quantidade Suprimida		Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada		Valor Total Consolidado			
Custo Unitário		Custo Total		Material	Mão de Obra			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra			Material	Mão de Obra		
Item	Qtde	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra			Material	Mão de Obra		
7.2.1.	1	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	0	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98		
7.2.2.	1	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	0	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39		
7.2.3.	1	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	0	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53		
7.2.4.	1	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	0	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10		
7.2.5.	27	R\$ 8.140,00	R\$ 4.036,00	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00	0	R\$ 8.140,00	R\$ 4.036,00	R\$ -	R\$ -	27	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00		
7.2.6.	1	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	0	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18		
7.2.7.	1	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	0	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99		
7.2.8.	1	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	0	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79		
7.2.9.	1	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	0	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89		
7.2.10.	1	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	0	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39		
7.2.11.	1	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	0	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29		
7.2.12.	1	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	0	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40		
7.2.13.	1	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	0	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48		
7.2.14.	26	R\$ 2.956,49	R\$ 1.011,04	R\$ 76.688,74	R\$ 26.287,04	0	R\$ 2.956,49	R\$ 1.011,04	R\$ -	R\$ -	26	R\$ 76.688,74	R\$ 26.287,04	R\$ 76.688,74	R\$ 26.287,04		
7.2.15.	1	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	0	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22		
7.2.16.	1	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ 7.886,10	0	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ 7.886,10		
7.2.17.	1	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ 28.915,69	0	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ 28.915,69		
7.2.18.	1	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ 8.937,58	0	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ 8.937,58		
7.2.19.	1	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ 18.400,84	0	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ 18.400,84		
7.2.		TOTAL DA PLANILHA 15		R\$	R\$ 820.854,80	R\$	TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 820.854,80	R\$ 508.960,88	R\$ 820.854,80	R\$ 508.960,88		



A.7.3 ETAPA 6						Supressão A.7.3				Consolidação A.7.3			
Planiha 16 - Etapa 6 - Para o elevador de serviço do Edifício Anexo I													
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado	
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra
7.3.1.	1	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	0	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 101.046,00	R\$ 52.573,98
7.3.2.	1	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	0	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 49.786,00	R\$ 31.544,39
7.3.3.	1	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	0	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 40.286,58	R\$ 30.919,53
7.3.4.	1	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	0	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 12.811,44	R\$ 7.886,10
7.3.5.	27	R\$ 8.140,00	R\$ 4.036,00	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00	0	R\$ 8.140,00	R\$ 4.036,00	R\$ -	R\$ -	27	R\$ 219.780,00	R\$ 108.972,00
7.3.6.	1	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	0	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 93.950,57	R\$ 42.059,18
7.3.7.	1	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	0	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 42.704,81	R\$ 26.286,99
7.3.8.	1	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	0	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 68.327,69	R\$ 36.801,79
7.3.9.	1	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	0	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 29.893,36	R\$ 18.400,89
7.3.10.	1	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	0	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 51.245,77	R\$ 31.544,39
7.3.11.	1	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	0	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 21.352,40	R\$ 23.658,29
7.3.12.	1	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	0	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 8.540,96	R\$ 5.257,40
7.3.13.	1	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	0	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.708,19	R\$ 1.051,48
7.3.14.	26	R\$ 2.956,49	R\$ 1.011,04	R\$ 76.868,74	R\$ 26.287,04	0	R\$ 2.956,49	R\$ 1.011,04	R\$ -	R\$ -	26	R\$ 76.868,74	R\$ 26.287,04
7.3.15.	1	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	0	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 2.562,29	R\$ 1.577,22
7.3.16.	1	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ 7.886,10	0	R\$ -	R\$ 7.886,10	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 7.886,10
7.3.17.	1	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ 28.915,69	0	R\$ -	R\$ 28.915,69	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 28.915,69
7.3.18.	1	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ 8.937,58	0	R\$ -	R\$ 8.937,58	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 8.937,58
7.3.19.	1	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ 18.400,84	0	R\$ -	R\$ 18.400,84	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 18.400,84
7.2.		TOTAL DA PLANIHA 16		R\$ 820.854,80	R\$ 508.960,88	TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL		R\$ 820.854,80	R\$ 508.960,88

A.8 ETAPA 7						Supressão A.8				Consolidação A.8			
Planiha 17 - Etapa 7 - Serviços até o recebimento definitivo - para todo o sistema de elevadores													
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado	
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra
8.1.1.	1	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	0	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
8.1.2.	1	R\$ 435.000,00	R\$ 661.359,80	R\$ 435.000,00	R\$ 661.359,80	-1	R\$ 435.000,00	R\$ 661.359,80	R\$ 435.000,00	R\$ 661.359,80	0	R\$ -	R\$ -
8.1.3.	1	R\$ 44.000,00	R\$ 789.050,00	R\$ 44.000,00	R\$ 789.050,00	-1	R\$ 44.000,00	R\$ 789.050,00	R\$ 44.000,00	R\$ 789.050,00	0	R\$ -	R\$ -
8.1.4.	1	R\$ 11.131,11	R\$ 20.527,40	R\$ 11.131,11	R\$ 20.527,40	0	R\$ 11.131,11	R\$ 20.527,40	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 11.131,11	R\$ 20.527,40
8.1.		TOTAL DOS ITENS 8.1.1. A 8.1.4.		R\$ 490.131,11	R\$ 1.501.437,20	TOTAL DOS ITENS 8.1.1. A 8.1.4.		R\$ 479.000,00	R\$ 1.450.409,80	TOTAL		R\$ 11.131,11	R\$ 51.027,40
8.2.	1	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	0	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 20.000,00	R\$ -
8.		TOTAL DA ETAPA 7		R\$ 470.131,11	R\$ 1.501.437,20	TOTAL		R\$ 479.000,00	R\$ 1.450.409,80	TOTAL		R\$ 8.868,89	R\$ 51.027,40

A.9 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESDE O INÍCIO DOS SERVIÇOS ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO						Supressão A.9				Consolidação A.9			
Planiha 18 - Operação e Comissionamento desde o início dos serviços até o recebimento definitivo													
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado	
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra
9.1.1.	156	R\$ -	R\$ 4.671,97	R\$ -	R\$ 728.827,32	0	R\$ -	R\$ 4.671,97	R\$ -	R\$ -	156	R\$ -	R\$ 728.827,32
9.1.2.	78	R\$ -	R\$ 3.702,17	R\$ -	R\$ 288.769,26	0	R\$ -	R\$ 3.702,17	R\$ -	R\$ -	78	R\$ -	R\$ 288.769,26
9.1.3.	78	R\$ -	R\$ 3.702,17	R\$ -	R\$ 288.769,26	0	R\$ -	R\$ 3.702,17	R\$ -	R\$ -	78	R\$ -	R\$ 288.769,26
9.1.4.	39	R\$ -	R\$ 1.762,61	R\$ -	R\$ 68.741,79	0	R\$ -	R\$ 1.762,61	R\$ -	R\$ -	39	R\$ -	R\$ 68.741,79
9.1.5.	39	R\$ -	R\$ 1.762,61	R\$ -	R\$ 68.741,79	0	R\$ -	R\$ 1.762,61	R\$ -	R\$ -	39	R\$ -	R\$ 68.741,79
9.1	Total referente à assistência Técnica após o recebimento definitivo SEM o custo referente aos Materiais Removidos		R\$ -	R\$ 1.443.849,42	Total referente à assistência Técnica após o recebimento definitivo SEM o custo referente aos Materiais Removidos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL	R\$ -	R\$ 1.443.849,42
9.2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 30.000,00	R\$ -
9.		TOTAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESDE O INÍCIO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO		R\$ 1.473.849,42	TOTAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESDE O INÍCIO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL	R\$ 1.473.849,42	R\$ -

A.10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO						Supressão A.10				Consolidação A.10			
Planiha 19 - Assistência Técnica após o recebimento definitivo													
Item	Qtde	Custo Unitário		Custo Total		Quantidade Suprimida	Valor Unitário Suprimido		Valor Total Suprimido		Quantidade Atualizada	Valor Total Consolidado	
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra
10.1.1.	64	R\$ -	R\$ 5.558,73	R\$ -	R\$ 355.758,72	0	R\$ -	R\$ 5.558,73	R\$ -	R\$ -	64	R\$ -	R\$ 355.758,72
10.1.2.	32	R\$ -	R\$ 4.430,92	R\$ -	R\$ 141.789,44	0	R\$ -	R\$ 4.430,92	R\$ -	R\$ -	32	R\$ -	R\$ 141.789,44
10.1.3.	32	R\$ -	R\$ 4.430,92	R\$ -	R\$ 141.789,44	0	R\$ -	R\$ 4.430,92	R\$ -	R\$ -	32	R\$ -	R\$ 141.789,44
10.1.4.	16	R\$ -	R\$ 2.148,38	R\$ -	R\$ 34.374,08	0	R\$ -	R\$ 2.148,38	R\$ -	R\$ -	16	R\$ -	R\$ 34.374,08
10.1.5.	16	R\$ -	R\$ 2.148,38	R\$ -	R\$ 34.374,08	0	R\$ -	R\$ 2.148,38	R\$ -	R\$ -	16	R\$ -	R\$ 34.374,08
10.1	Total referente à assistência Técnica após o recebimento definitivo SEM o custo referente aos Materiais Removidos		R\$ -	R\$ 708.085,76	Total referente à assistência Técnica após o recebimento definitivo SEM o custo referente aos Materiais Removidos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL	R\$ -	R\$ 708.085,76
10.2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 70.000,00	R\$ -
10.		TOTAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO		R\$ 778.085,76	TOTAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL	R\$ 778.085,76	R\$ -



A.11 VALOR GLOBAL			
Planilha 20 - Composição do BDI para o material			
Item	Descrição		Percentual
13.1.	Rateio da Administração Central		2,00%
13.2.	Tributos incidentes sobre o Faturamento	ISS	0,00%
		PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
13.3.	Despesas Financeiras e Seguros		1,00%
13.4.	Riscos e Imprevistos		1,00%
13.5.	Lucro total bruto		7,19%
13.	TOTAL DO BDI PARA O MATERIAL		15,40%

035: BDI máximo de 15,5% conforme ato da Primeira Secretária nº 10/2010

Planilha 21 - Composição do BDI para Mão de Obra			
Item	Descrição		Percentual
14.1.	Rateio da Administração Central		8,00%
14.2.	Tributos incidentes sobre o Faturamento	ISS	2,00%
		PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
14.3.	Despesas Financeiras e Seguros		1,00%
14.4.	Riscos e Imprevistos		1,00%
14.5.	Lucro total bruto		7,07%
14.	TOTAL DO BDI PARA O MÃO DE OBRA		24,08%

035: BDI máximo de 15,5% conforme ato da Primeira Secretária nº 10/2010

Planilha 22 - Valor Total da Obra (Sem e com BDI)							Supressão (Planilha 22)							Consolidação (Planilha 22)						
Item	Descrição	Custo por Item separado por Material e Mão de Obra (Sem BDI)		Custo por Item separado por Material e Mão de Obra (Com BDI)		Custo Total por Item (Com BDI)	Valor Suprimido por Item separado por Material e Mão de Obra (Sem BDI)		Valor Suprimido por Item separado por Material e Mão de Obra (Com BDI)		Valor Total Suprimido por Item (Com BDI)	Valor Consolidado por Item separado por Material e Mão de Obra (Sem BDI)		Valor Consolidado por Item separado por Material e Mão de Obra (Com BDI)		Valor Total Consolidado por Item (Com BDI)				
		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra					
1.	Total de Administração Local	R\$ -	R\$ 381.720,66	R\$ -	R\$ 473.638,99	R\$ 473.638,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 381.720,66	R\$ -	R\$ 473.638,99	R\$ 473.638,99				
2.	Total Etapa 1	R\$ -	R\$ 254.480,44	R\$ -	R\$ 315.759,33	R\$ 315.759,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 254.480,44	R\$ -	R\$ 315.759,33	R\$ 315.759,33				
3.	Total Etapa 2	R\$ -	R\$ 254.480,44	R\$ -	R\$ 315.759,33	R\$ 315.759,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 254.480,44	R\$ -	R\$ 315.759,33	R\$ 315.759,33				
4.	Total Etapa 3	R\$ 34.202,70	R\$ 31.810,05	R\$ 39.469,92	R\$ 39.469,91	R\$ 78.939,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.202,70	R\$ 31.810,05	R\$ 39.469,92	R\$ 39.469,91	R\$ 78.939,83				
5.	Total Etapa 4	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39	R\$ 131.576,00	R\$ 126.304,00	R\$ 157.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.362,22	R\$ 101.792,39	R\$ 131.576,00	R\$ 126.304,00	R\$ 157.880,00				
6.	Total Etapa 5	R\$ 1.805.902,56	R\$ 1.119.713,94	R\$ 2.084.011,55	R\$ 1.389.341,06	R\$ 3.473.352,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805.902,56	R\$ 1.119.713,94	R\$ 2.084.011,55	R\$ 1.389.341,06	R\$ 3.473.352,61				
7.	Total Etapa 6	R\$ 3.283.459,21	R\$ 2.035.843,52	R\$ 3.789.111,93	R\$ 2.526.074,64	R\$ 6.315.186,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.283.459,21	R\$ 2.035.843,52	R\$ 3.789.111,93	R\$ 2.526.074,64	R\$ 6.315.186,57				
8.	Total Etapa 7	R\$ 470.131,11	R\$ 1.501.437,20	R\$ 542.531,30	R\$ 1.862.983,28	R\$ 2.405.514,58	-R\$ 479.000,00	-R\$ 1.450.409,80	-R\$ 552.776,44	-R\$ 1.799.676,47	-R\$ 2.352.452,91	-R\$ 8.868,89	R\$ 51.027,40	-R\$ 10.245,14	R\$ 63.306,81	R\$ 53.061,67				
13.	Total da obra separados por material e mão de obra	R\$ 5.621.057,80	R\$ 5.681.278,64	R\$ 6.486.700,70	R\$ 7.049.330,54		R\$ 479.000,00	-R\$ 1.450.409,80	-R\$ 552.776,44	-R\$ 1.799.676,47		R\$ 5.142.057,80	R\$ 4.230.868,84	R\$ 5.933.924,26	R\$ 5.249.654,07					
14.	TOTAL DA OBRA SEM BDI	R\$	11.302.336,44				TOTAL DA OBRA SEM BDI	-R\$ 1.929.409,80				TOTAL DA OBRA SEM BDI	R\$ 9.372.926,64							
15.	TOTAL DA OBRA COM BDI			R\$		13.536.031,24	TOTAL DA OBRA COM BDI	-R\$			2.352.452,91	TOTAL DA OBRA COM BDI				11.183.578,33				

Planilha 23 - Valor Global Atual			Valor Global Suprimido		Diferença (R\$)	Diferença (%)
Item	Descrição	Custo Total	Valor Total da Supressão			
15.	Total da Obra com BDI	R\$ 13.536.031,24	R\$ 11.183.578,33		-R\$ 2.352.452,91	-17,37919%
9.	Total de assistência técnica desde o início dos trabalhos até o recebimento de final	R\$ 1.473.849,42	R\$ 1.473.849,42		R\$ 0,00	0,00000%
10.	Total de assistência técnica após o recebimento de final	R\$ 778.085,76	R\$ 778.085,76		R\$ 0,00	0,00000%
18.	VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO	R\$ 15.787.966,42	R\$ 13.435.513,51		-R\$ 2.352.452,91	-14,90029%

\\Fsadmin\adcon\COPIAS\SI\Planilha dos CONTRATOS SENADO e ÓRGÃOS VINCULADOS\SENADO\Thessenkrupp Elevadores\CT 009 2016\1º TA Supressão (GLO).xlsx