EMENDA N° 42- PLEN
(ao PLS 559/2013)

Alterem-se os incisos V e VI do § 1° do artigo 97 do PLS 559, de
2013, que passam a vigorar com a seguinte redacao:

IV - impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro,
inclusive em relacdo a atos de desapropriacdo, desocupag¢do ou serviddo
administrativa, reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo 2
sua ocorréncia;

VI - omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo,
inclusive quanto aos pagamentos previstos ou aos atos de desapropriacdo,
desocupacdo ou servidao administrativa, de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execu¢do do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicdveis aos responsdveis.

JUSTIFICACAO

A emenda aqui apresentada apenas inclui, de modo explicito, os
atrasos ou impedimentos decorrentes de atos expropriatorios, isto €, atos de
desapropriacdo, desocupacdo ou instituicdo e serviddo administrativas. O
atraso na conclusdo destes atos vem sendo recorrente em contratos
administrativos, sobretudo naqueles para a execucao de obras e servigos de

engenharia, o que tem acarretado prejuizos a Administragc@o e ao contratado.

Diante da relevancia do tema — pela reiterada ocorréncia em contratos

— € recomenddvel que os incisos em apreco, que tratam justamente dos



atrasos provocados por atos de terceiros ou pela omissdo de providéncia a
cargo da Administracdo, facam referéncia especifica aos atos
expropriatorios. Com isto, confere-se uma maior segurancga institucional aos
particulares, aumentando o interesse nos contratos e, ademais, permitindo
sua correta execugao pela mitigacdo dos efeitos decorrentes deste tipo de

atraso.

Sala das Sessoes,

Senador FRANCISCO DORNELLES



