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IntroduçãoIntrodução
• Portaria nº 28 de 24/01/2008-MMA indica 

municípios onde incidirão ações 
prioritárias na Região Amazônica 

• Deflagração em 25/02/2008 nos estados 
de RO, PA e MT 

• Operação coordenada pela PF com o 
apoio do IBAMA e Força Nacional de 
Segurança.  
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Planejamento originalPlanejamento original
• Fase pré-operacional, operacional e pós- 

operacional 
• Bases operacionais (10)

• Vilhena/RO
• Várzea Grande/MT
• Barra do Garça/MT
• Sinop/MT
• Vila Rica/MT
• Xinguara/PA
• Marabá/PA
• Altamira/PA
• Itaituba/PA
• Porto de Moz/PA (Base fluvial)
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DificuldadesDificuldades
• Efetivo reduzido em virtude da não-liberação 

de policiais pelas superintendências regionais 

• Viaturas não adaptadas ao palco operacional

• IBAMA
– Ausência de prioridade
– Outras operações concomitantes
– Falta de viaturas
– Diárias atrasadas
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Operação Arco de Fogo 
Estatística geral

• TCOs: 249
• IPLs: 45
• Prisões: 59
• Madeira apreendida: 30.510 m³
• Motoserras: 36
• Veículos apreendidos: 98
• Fornos destruídos: 1045
• Armas de fogo: 24
• Outros equipamentos: 131
• Serrarias investigadas/fiscalizadas: 324

Período: Março a agosto de 2008
Fonte: DMAPH



MATO GROSSO 
Sinop – Alta Floresta

Especificação Março Abril Maio Junho Julho Agosto

TCO 13 10 06 18 21 01

IPL 06 08 05 04 08 -

Prisões 01 09 - 07 01 -

Madeira apreendida (m³) 1.350 1.154 658 1.811 2.220 54

Armas - 7 1 1 - -

Equipamentos 03 05 09 03 12 -

Fonte: DMAPH



RONDÔNIA 
Machadinho do Oeste – Cujubim – Nova Mamoré

Especificação Março Abril Maio Junho Julho Agosto

TCO 11 18 22 25 08 10

IPL 01 02 02 02 01 11

Prisões - 02 01 - 01 -

Madeira apreendida (m³) 1.394 544 826 1.117 1.921 2.456

Armas - - 3 - 01 -

Equipamentos - 8 4 7 - -

Fonte: DMAPH



PARÁ 
Tailândia – Paragominas – Altamira

Especificação Março Abril Maio Junho Julho Agosto

TCO 32 27 10 15 - 02

IPL 08 06 02 06 01 02

Prisões 10 03 06 17 - 01

Madeira apreendida (m³) 8.109 4.402 149 2.338 - -

Armas 4 2 1 1 - 3

Equipamentos 77 1 - - - -

Fonte: DMAPH



Operações dentro da Arco de FogoOperações dentro da Arco de Fogo

Deferidos Cumpridos Deferidos Cumpridos Obs

Operação Termes MT 67 67 59 58 9 PRFs e servidores 
da SEMA

Operação Caipora MT 52 52 46 43

Operação Savana RO 30 30 10 10 1 procurador federal do 
IBAMA e servidores da 
SEDAM

Total 149 149 115 112

Mandados de busca Mandados de prisão

Total de prisões na operação Arco de Fogo: 170 

Fonte: DMAPH



Dinâmica AtualDinâmica Atual
• Quatro bases temporárias

• Nova Mamoré/RO
• Alta Floresta/MT
• Sinop/MT
• Altamira/PA
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ARCO DE FOGO
HOJE

ATIVIDADE
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RESULTADOS SOBRE 
ALVOS INDIVIDUAIS



Pontos pendentes de 
implementação 

Pontos pendentes de 
implementação

• Previsão inicial para maio de 2008
• Instalação das equipes de inteligência
• Instalação de postos de controle
• Criação de programa informatizado de 

controle 
• Fiscalização através de imagens 

remotas multitemporais (Geoprocessamento) 

• Aquisição de equipamentos
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Iniciativas recentes da 
Coordenação 

Iniciativas recentes da 
Coordenação

• Grupo de Trabalho de Inteligência
– Manual de procedimentos e análise dos dados 

provenientes dos Sistemas de Cadastro Estaduais 
– Relatório de inteligência com as informações relevantes 

identificadas pelo Grupo de Trabalho 
– Elaborar uma rotina de trabalho para as equipes de 

campo, visando padronizar os procedimentos adotados 
nas bases 

– Apoio do INC

• Plano de operações aéreas (em conjunto com a CAOP) 

• Trabalho pedagógico (Palestras em escolas)

• Reunião com coordenadores regionais
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Planejamento 2009Planejamento 2009
• Instalação de Núcleos de Análise  e 

inteligência geográfica (NAs) junto às 
DELEMAPHs de RO, MT e PA 

• Trabalho operacional vinculado ao 
serviço de inteligência 

• Instalação de bases temporárias
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INTELIGÊNCIA E
INVESTIGAÇÃO/

REPRESSÃO DIRIGIDA
DPF, FN, IBAMA

RESULTADOS SOBRE 
O CRIME ORGANIZADO

FISCALIZAÇÃO/
POLICIAMENTO

OSTENSIVO
DPF, FN, IBAMA

RESULTADOS SOBRE 
ALVOS INDIVIDUAIS

NÃO HÁ 
INTERRELACIONAMEN 
TO ENTRE OS 
RESULTADOS 
OBTIDOS

OS RESULTADOS SÃO 
PREVI AMENTE 
DEFINIDOS

NECESSIDADE DE 
MAIOR EFETIVO E 
LOGÍSTICA

REPRESSÃO 
LOCALIZADA E 
SAZONAL

REPRESSÃO MEDIANTE 
OPERAÇÕES 
PROGRAMADAS COM 
MÚLTIPLOS ALVOS

OPERAÇÕES MAIS 
CURTAS E MAIS FOCADAS 
NÃO COMPROMETEM 
OUTRAS ATIVIDADES

GT



Planejamento 2009 
Logística 

Planejamento 2009 
Logística

• Entrega de 70 viaturas L200
• Compra de computadores específicos 

para geoprocessamento (DELEMAPHs 
e bases temporárias) 

• Locação ou compra de containeres 
para instalação de bases 

• Aquisição de motos, laptops, GPS
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Considerações finaisConsiderações finais

• Plano estratégico e integrado de 
ações 

• Fortalecimento do trabalho de 
inteligência 

• Instalação de laboratórios de 
georreferenciamento 

• Intensificação da fiscalização em 
planos de manejo e “créditos 
virtuais” 
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