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AEROPORTOS DA COPA
 13 Aeroportos
 31 Intervenções
 R$ 5,79 bilhões 

São Gonçalo do Amarante  Pista

Fortaleza TPS

Manaus TPS

Recife  Torre

Brasília TPS
Cuiabá TPS

Confins TPS
Confins Pista

Salvador  Torre
Salvador  TPS e Pátio

Confins  Pista

Galeão TPS 1 
Galeão  TPS 2 

Viracopos Novo TPS e Pátio
Viracopos  TPS existente

Curitiba Pátio e Pista de táxi

Guarulhos TPS 3
G lh S íd Rá id

Guarulhos Pista e PátioAção concluída    
Em execução 

Curitiba TPS

Guarulhos Saída RápidaEm licitação
Ação Preparatória Porto Alegre TPS

2



GUARULHOS
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GUARULHOSGUARULHOS



Guarulhos
18

TPS - AMPLIAÇÃO– Fase 1
17PÓS 2014 

TPS – Fase 2

18
11

TPS 1 e 2 – ADEQUAÇÕES  

PÁTIO DE AERONAVES
16

Pistas de Saídas Rápidas4 Terminal Remoto3
TPS 3 - (Fase 1)

Á 92 000 ² C id d 19 ilhõ / ( té 2014)

7 Pistas
C t ã d 1 i t d tá i

5
Terminal – Remota Central2

TPS 1
Embarque  Internacional

Desembarque  Internacional
Ampliação de 240m² 
Polícia Federal:

1 TPS 2
E b   I t i l Desembarque  Internacional
1

1
TPS-R - Fase 1
TPS R Fase 2

3

Pistas de Saídas Rápidas
Construção de 1 pista de saída rápida
Licença ambiental: concluída

Terminal Remoto 
Adequação das vias de acesso e estacionamento de veículos
Terminal Remoto (Fase 1) - Área: 19.000m² - Capacidade: 5,5 milhões pax/ano
Terminal Remoto (Fase 2) - Área: 8.000m² - Capacidade: 2,5 milhões pax/ano

Pátio do TPS 3
Terraplenagem: 

6
Pátio

A li ã d áti d

5

Área : 92.000m² - Capacidade: 19 milhões pax/ano (até 2014)
Estudo preliminar: concluído

Licença ambiental: concluída
TPS 3 - Pós 2014 (Fase 2)

Área: 138 000m² Capacidade: 23 milhões pax/ano

8
Construção de 1 pista de táxi
Ampliação de 2 pistas de taxi
Obras iniciadas em 06/mai/2010 pelo Exército
Fim: 11/dez/2011

Terminal Remota Central

Área :1.200 m² Capacidade: 1 milhão de pax/ano
Em obras
Fim: 30/jul/2011

2Embarque  Internacional
Ampliação em 700m² da área de inspeção de passageiros e 
emigração
Acréscimo de 6 para 7 aparelhos de raio-x
Polícia Federal:

Polícia Federal:
Aumento de 18 para 32 posições
Redução de 35% do tempo de processamento
Obra: em execução
Fim: 15/dez/2011

Embarque  Internacional
Ampliação em 670m² da área de inspeção de passageiros e 
emigração
Polícia Federal:
Aumento de 12 para 20 posições

Desembarque  Internacional
Ampliação de 165m² da área de inspeção de
passageiros
Polícia Federal:
Aumento de 20 para 36 posições

15

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

TPS-R - Fase 2
Projeto básico e orçamento: concluídos em 10/mai/2011 

Obra: edital publicado em 30/mai/2011

Início: 17/out/2011  - Fim: 07/dez/2012

Terminal Remoto (Fase 1) - Contratação emergencial
Projeto básico e orçamento: concluído em 30/mai/2011
Início da obra: 20/jun/2011
Conclusão da Obra: 16/dez/2011

Exército contratado
Iniciado em 18/mai/2011 - fim: 29/set/2012

Pavimentação: 

Ampliação do pátio de aeronaves
Obra: publicar o edital: 30/set/2011
(fim da perícia judicial)
Inicio: 30/jan/2012
Fim 30/o t/2013

Projeto básico: em execução - fim: 16/dez/2011

Obra: início 06/ago/2012 – fim: 29/nov/2013

Concessão

Área:  138.000m²  - Capacidade:  23 milhões  pax/ano
Total:  230.000m²   - Capacidade total: 42 milhões pax/ano

Fim: 30/jul/2011Aumento de 14 para 20 posições
Redução prevista de 35% do tempo de processamento de 
embarque (em medição)
Obra: concluída em 31/05/2011

Receita Federal:
Aumento de 1 para 2 canais seletores
Obra: concluída em 17/dez/2010
Redução de 50% do tempo de processamento

Aumento de 12 para 20 posições
Redução prevista de 35% do tempo de processamento de 
embarque (em medição)
Obra: em execução
Fim: 30/set/2011 (dependente de cassação de liminar)

Redução de 50% do tempo de processamento
Obra: em execução
Fim : 15/dez/2011
Receita Federal:
Ampliação de 1  para 2 canais  

SISTEMA DE 
PISTA E PÁTIO

15
PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

14 PISTAS DE SAÍDA RÁPIDA

Conclusão da Obra: 16/dez/2011

Terminal Remoto (Fase 2)
Publicação do edital da licitação: 15/jul/2011
Obra início: 15/dez/2011 conclusão: 20/mai/2012

Projeto básico: em execução - fim : 16/dez/2011
Publicar edital: 15/fev/2012
Início:  15/jul/2012 - fim: 15/set/2013

Fim: 30/out/2013
* As fases licitar, iniciar e finalizar da obra, poderão ser antecipadas em

função do projeto de concessão ora em análise.
Embarque Doméstico
Ampliação de 120m² 
Acréscimo de 4 para 7 aparelhos de raio-x
R d ã  i   3 % d   d   d  

ç p p

Embarque Doméstico
Ampliação de 180m² 
Acréscimo de 4 para 6 aparelhos de raio-x
Redução prevista em 35% do tempo de processamento de 

Ampliação de 1  para 2 canais  
Obra: concluída e serviço implantado

12TERMINAL – REMOTA CENTRAL

Obra - início: 15/dez/2011 - conclusão: 20/mai/2012Redução prevista em 35% do tempo de processamento de 
embarque (em medição)
Obra: concluída em 31/05/2011

Redução prevista em 35% do tempo de processamento de 
embarque (em medição)
Obra: concluída em 31/05/2011 

Valor Total Previsto dos Investimentos: 1,30 bilhão



ÍBRASÍLIA
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BRASÍLIABRASÍLIA
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Brasília
12

TPS  ATUAL - REFORMA
14

OPERAÇÃO TPS 22

OPERAÇÃO TPS 2
12

TERMINAL REMOTO 2
3

OPERAÇÃO TPS 2

Capacidade: 1 milhão pax/ano

2

PÁTIO DE AERONAVES (F 1)5
TPS AMPLIAÇÃO SUL (Fase 1) 6

Ó

PÓS 2014 
TPS    – Fase 2

17 TPS - AMPLIAÇÃO SUL – Fase 1
16Iniciado em 30/nov/2010PÁTIO DE AERONAVES (Fase 1)

Área: 222.000m²  - construção do pátio

5

TPS ATUAL - REFORMA* 4
TERMINAL REMOTO 2
Área: 1 500m² Capacidade: 1 milhão de pax/ano

3Área: 80.000m² Capacidade: 17 milhões pax/ano

Licença ambiental: em andamento - fim: 30/jun/2011
f / /

PÓS 2014

TPS – Fase 2 Área: 80.000m²
PÁTIO – Fase 2 Área: 74 000m²

7

S ase
PÁTIO – Fase 2

TERMINAL REMOTO 1
11

Licença ambiental: 30/jun/2011
Projeto básico: em execução - fim: 30/mai/2011
Obra:  publicar edital: 30/jun/2011 
Início: 06/nov/2011  - fim: 28/nov/2013 

Licença ambiental: dispensada para reforma interna

* TPS Atual (Fase 1): Reforma de sanitários, construção
de rampa central, instalação de um elevador e

Área: 1.500m                Capacidade: 1 milhão de pax/ano 

Licença ambiental: 08/jul/2011

Pregão

Projeto básico: em execução  - fim: 30/jun/2011
Obra:  publicar edital: 30/jul/2011
Início:  15/dez/2011 - fim: 10/dez/2013

PÁTIO Fase 2 Área: 74.000m

Terminal Remoto 1 – em  operação
Área: 1.200m² Capacidade: 1 milhão de pax/ano

1 remanejamento de esquadrias no satélite e corpo central
Iniciado em 29/abr/2011 fim: 29/dez/2011

4-Demais ações: Reforma interna com ampliação de

Pregão
Projeto básico concluído em: 25/mai/2011
Publicar aviso de licitação: 10/jun/2011
Data da contratação da empresa vencedora: 07/jul/2011
Previsão do início da obra: 15/jul/2011

Concessão

* As fases licitar, iniciar e finalizar da obra, poderão ser antecipadas

em função do projeto de concessão ora em análise.

15

Concluído:  30/set/2010
capacidade. Transformação da área comercial (corpo
central) em área de embarque (2.245m²).
Capacidade: 3,6 milhões pax/ano
Obra: publicar edital: 30/jul/2011

Previsão do início da obra: 15/jul/2011
Prazo de conclusão da obra: 30/nov/2011

ç p j

8

PÁTIO DE AERONAVES – Fase 1
15 Início: 15/dez/2011 fim: 15/dez/2012

Valor Total Previsto dos Investimentos: 748,40 milhões



CAMPINAS
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CAMPINASCAMPINAS
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Campinas

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

11Páti d A (F 1)3
14

TPS - AMPLIAÇÃO– Fase 1
TECA

TERMINAL REMOTO
11

Terminal de Passageiros  (Fase 1)4

Pátio de Aeronaves  (Fase 1)

Área: 378.545 m²

3

12 TPS ATUAL - REFORMA

Área : 68.443 m² Capacidade: 6,6 milhões pax/ano

Projetos: contratar 29/jul/2011

Projetos: contratar em 29/jul/2011
Projeto básico: início: 19/ago/2011 - fim: 13/abr/2012
Obra terraplenagem: publicar edital: 16/mai/2012 
Início: 01/out/2012  - fim: 20/abr/2013

C
IO

N
A

M
E

N
TO

E
ÍC

U
LO

S

Ó

Projeto básico: início: 19/ago/2011 – fim: 13/nov/2012
Obra : publicar edital: 30/ago/2012 
Início: 15/fev/2013  - fim: 30/dez/2013

13

E
S

TA
C VPÓS 2014

TPS – Fase 2 - Área: 191.560m²
Pátio – Fase 2 - Área: 378.545m²

5Concessão administrativa
As fases licitar, iniciar e concluir da obra, serão alteradas 
em função do projeto de concessão ora em análise.

15
PÓS 2014 
TPS Fase 2

13 PÁTIO DE AERONAVES – Fase 1
Pátio Fase 2 Área: 378.545m

TPS – Fase 2
PÁTIO – Fase 2 

11Valor Total Previsto dos Investimentos: 796,75 milhões



Campinas

Terminal Remoto

Área: 1 719 m² Capacidade: 2 5 milhões de pax/ano

1

Área: 1.719 m² Capacidade: 2,5 milhões de pax/ano

Licença ambiental: concluída
Obra: em execução  - fim: 30/jul/2011

1212TPS -REFORMA

Ob d d ã (TPS t l)2 1
TERMINAL REMOTO

Obra de adequação (TPS atual)

Capacidade: 7,9 milhões de pax/ano

2

Licença ambiental: concluído  - fim: 30/dez/2011
Projetos: contratar em  01/jul/2011
Projeto básico: início: 05/jul/2011  - fim: 31/dez/2011
Obra:  publicar edital: 15/fev/2012
Início: 01/ago/2012  - Fim: 31/dez/2013

12



ÃGALEÃO
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GALEÃOGALEÃO
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Galeão

TPS 2
12Revitalização do TPS 111

TPS 2 
CONCLUSÃO

Licença ambiental: concluída

Obras emergenciais (14 lotes – 11 concluídos)Conclusão TPS 22
Obras emergenciais (14 lotes 11 concluídos)

1) Obras civis  e substituição dos elevadores  
iniciadas em 13/abr/2009  - fim: 02/ago/2011

2) Re itali ação da sinali ação do TPS

Aumento de 46.522m²         Capacidade: 15,9 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluída

PÁTIO DE AERONAVES

2) Revitalização da sinalização do TPS  
Obra:  edital publicado em 10/mai/2011 
Início: 22/jul/2011 – fim: 03/abr/2012

3) Escadas rolantes: 44 substituídas

ç
Projeto básico: concluído
Obra:  em execução - fim: 01/jan/2013

Escadas rolantes: 12 novas e 2 substituídas

TPS 1 REFORMA E
11

PÁTIO DE AERONAVES3) Escadas rolantes: 44 substituídas 
Pregão: abertura em 01/mar/2011
Início: 12/jul/2011  - fim: 01/jul/2013

Obras estruturais

Pregão: abertura em 01/mar/2011
Contratar até 14/jun/2011
Início: 12/jul/2011 - fim:  01/jul/2013

TPS 1 – REFORMA E 
MODERNIZAÇÃO

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

Obras  estruturais

Projeto básico: concluído
Obra:  publicar edital: 22/jun/2011 
Início: 15/dez/2011 - fim: 15/dez/2012

15

Início: 15/dez/2011  fim: 15/dez/2012

Valor Total Previsto dos Investimentos: 657,47 milhões



CONFINS
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CONFINSCONFINS
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Confins

TPS  ATUAL - REFORMA
11

TERMINAL REMOTO
2

Á

Ampliação Taxi
Licença ambiental: em andamento

3

PÁTIO DE AERONAVES

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

Projetos: contratados – Início: 12/jul/2011 - fim: 06/jan/2012
Obra:  publicar edital: 23/mar/2012
Início: 21/set/2012 - fim: 30/dez/2013 Terminal Remoto2

PÁTIO DE AERONAVES
AMPLIAÇÃO

14
15

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

Reforma TPS
Aumento de 7.370m² Capacidade: 1,6 milhões pax/ano

1
Ampliação Pátio de Aeronaves4

Capacidade: 4,8 milhões pax/ano

Fim: Nov/2012

TAXI
AMPLIAÇÃO

13

AMPLIAÇÃO
PISTA
AMPLIAÇÃO

15
p , p

Licença ambiental: dispensada em 10/nov/2010
Projeto básico: concluído
Obra: publicado edital em 18/mar/2011

Aumento: 192.400m²

Licença ambiental: em andamento
P j t t t d

Ampliação Pista – 600m
Licença ambiental: em andamento

5
p

Início: 21/out/2011 - fim: 31/dez/2013 Projetos contratados
Projeto básico: Início: 12/jul/2011 – fim: 06/jan/2012
Obra:  publicar edital: 23/mar/2012
Início: 21/set/2012 - fim: 30/dez/2013

Licença ambiental: em andamento
Projetos: contratados.  Início: 12/jul/2011 – fim: 06/jan/2012
Obra:  publicar edital: 23/mar/2012
Início: 21/set/2012 - fim: 30/dez/2013

18Valor Total Previsto dos Investimentos: 406,80 milhões



CURITIBA
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CURITIBACURITIBA
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Curitiba

GS -CAB15 
GS –CAB33 

14 CAB 15
15Ampliação Pátio1

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

TÁXI
12Ampliação TPS13

CAB 33

CAB 334

CAB 15
Instalação do ILS CAT III

15Aumento: 59.879m²

Licença ambiental: concluída
P j t l íd

PÁTIO DE AERONAVES

TÁXI
AMPLIAÇÃOAumento: 17.445m²          Capacidade: 6,8 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluir renovação em 30/nov/2011
Projeto básico: iniciado em 30/mai/2011 - fim: 29/nov/2011

Instalação do ILS CAT II
Iniciada em mar/2011 e concluída em  mai/2011
Operação iniciar até jul/2011

Em estudo por GT formado pelo 
DECEA/ANAC/Infraero

Projetos: concluídos
Obra: publicado edital em 20/jan/2011
Obra:  contratada em 25/mai/2011
Início: 15/jun/2011  - fim: 29/fev/2012

Ampliação Taxi
Aumento: 947m

2
Projeto básico: iniciado em 30/mai/2011 fim: 29/nov/2011
Obra: publicar edital: 15/dez/2011 
Início: 29/jun/2012 - fim: 27/dez/2013

Operação iniciar até jul/2011

Licença ambiental: concluída
Projetos: concluídos 
Obra:  publicar edital: 01/ago/2011
I í i 15/j /2012 fi 14/ b /2013

13 PÁTIO DE AERONAVES
11

Início: 15/jan/2012  - fim: 14/abr/2013

21

TPS  
AMPLIAÇÃO

13 PÁTIO DE AERONAVES 
AMPLIAÇÃO

Valor Total Previsto dos Investimentos: 101,99 milhões



SALVADOR
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SALVADORSALVADOR
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Salvador

13
PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

13
TPS ATUAL - REFORMA

TORRE DE CONTROLE1 PÁTIO DE AERONAVES2

PÁTIO DE AERONAVES

Área (torre + pavimento técnico) 440m²

Licença ambiental: em andamento
Projetos: concluídosTPS  ATUAL – REFORMA3

Aumento: 11.750m²

Licença ambiental: em andamento
Projetos: contratados

12
PÁTIO DE AERONAVES 

j
Obra:  início: 28/nov/2011   fim: 15/dez/2012
Instalação dos equipamentos (DECEA): prazo de execução após conclusão da obra: 2 mesesLicença ambiental: em andamento

Projetos: contratados
Projeto básico: iniciado em 19/abr/2011 – fim: 15/dez/2011

Projetos: contratados
Projeto básico: iniciado em 19/abr/2011 – fim: 15/out/2011
Obra : publicar edital: 02/dez/2011
Início: 22/mai/2012 - fim: 17/mai/2013

11
TORRE DE 

Obra: publicar edital: 02/fev/2012
Início: 22/jul/2012 – fim: 17/jul/2013

CONTROLE

24Valor Total Previsto dos Investimentos: 47,61 milhões



FORTALEZA
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FORTALEZAFORTALEZA
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Fortaleza

PÁTIO DE AERONAVES – AMPLIAÇÃO
11

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

PÁTIO DE AERONAVES AMPLIAÇÃO 

14TPS ATUAL – REFORMA  (Fase 1)2

12
PÁTIO DE AERONAVES PÓS 2014 

REFORMA – Fase 2
TPS – Fase 2 

TPS ATUAL – REFORMA – Fase 1PÁTIO DE AERONAVES – AMPLIAÇÃO 1

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 - fim: 30/mai/2011 
Obra: publicar edital: 15/jun/2011  

PÓS 2014 

Reforma (Fase 2) 
Área de 30.030m²

4Aumento: 38.000m²

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 - fim: 30/mai/2011
TPS – AMPLIAÇÃO  (Fase 1) 3

Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

13
TPS – AMPLIAÇÃO – Fase 1

Ampliação (Fase 2) 
Área de 33.365m²

Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 fim: 30/mai/2011 
Obra:  publicar edital: 15/jun/2011 
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013
Aumento de 27.939m² Capacidade: 2,4 milhões de pax/ano

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 - fim: 30/mai/2011TPS AMPLIAÇÃO Fase  1 Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 fim: 30/mai/2011 
Obra: publicar edital: 15/jun/2011  
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

27Valor Total Previsto dos Investimentos: 349,71 milhões



ÁCUIABÁ
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CUIABÁCUIABÁ
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Cuiabá

12
TPS REFORMA E AMPLIAÇÃO

1
TERMINAL REMOTO

1

TPS – REFORMA E AMPLIAÇÃO Terminal Remoto – Desembarque

Área: 675 m² Capacidade: 800.000 pax/ano

1

TPS – REFORMA E AMPLIAÇÃO2
Contratado em 30/mai/2011
Início: 10/jun/2011 - fim: 03/nov/2011

TPS – REFORMA E AMPLIAÇÃO

Aumento de 7.740m² Capacidade: 4,3 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluída

2

NOVA ADM. 
INFRAERO

ESTACIONAMENTO
VEÍCULOS

Licença ambiental: concluída
Projeto básico: iniciado em 24/01/2011 - fim: 20/set/2011
Obra: publicar edital: 30/out/2011 
Início: 16/mar/2012  – fim: 31/jul/2013

30Valor Total Previsto dos Investimentos: 88,43 milhões



MANAUS
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MANAUSMANAUS
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Manaus

TPS – REFORMA E AMPLIAÇÃO – Fase 1
11

PÁTIO DE AERONAVES

TPS - REFORMA E AMPLIAÇÃO  (Fase 1)1
Aumento: 37.000m² Capacidade: 7,1 milhões de pax/ano

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: concluídoj
Audiência pública realizada em 25/abr/2011
Obra: edital publicado em 25/mai/2011 
Início: 28/nov/2011 – fim: 20/dez/2013

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

33Valor Total Previsto dos Investimentos: 415 milhões



PORTO ALEGRE
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PORTO ALEGREPORTO ALEGRE
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Porto Alegre

TPS ATUAL – REFORMA – Fase 1
17

12

TPS 1 – AMPLIAÇÃO – Fase 1
15TERMINAL REMOTO

REFORMA E 
MODERNIZAÇÃO
DO TPS 2

11 3 PÓS 2014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO  DO TPS (FASE 2)

Reforma do TPS: 26.320m²

8

7

18REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO TPS 21

Totalizando área de reforma: 37.600m²

Ampliação do TPS: 46.693m²
Totalizando ampliação: 66.704m²

PÁTIO DE  AERONAVES 4

REFORMA  DO TPS (Fase 1)

Área de  11.280 m²
Início: 29/out/2012 fim: 30/dez/2013

7
AMPLIAÇÃO DA PISTA

Aumento: 1.000m

6

PÁTIO DE AERONAVES

PÓS 2014 
REFORMA – Fase 2
TPS – Fase 2

1
4

PÁTIO  DE AERONAVES

3 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO TPS 2
1- (1ª Etapa ) 
Capacidade: 1,5 milhão pax/ano
Fim: concluído em 15/dez/2010

1

TERMINAL REMOTO2

p ç
Aumento: 38.020 m²

Licença ambiental: concluída
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011

Início: 29/out/2012 - fim: 30/dez/2013
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011
Projeto básico - início: 15/ago/2011 - fim: 06/abr/2012
Obra: publicar edital: 30/abr/2012

Licença ambiental: concluída
Projetos básico e executivo: em adequação pelo Exército – fim:30/set/2011
Obra – publicar edital: 15/out/2011 

AMPLIAÇÃO  TPS (Fase 1)5

16
AMPLIAÇÃO DE PISTA

3- (2ª Etapa) 
Capacidade:  1 milhão pax/ano
Fim: 23/dez/2011

TERMINAL REMOTO

Área: 1.460 m² Capacidade: 1,2 milhão pax/ano

Contratado: 29/abr/2011

j p p
Projeto básico – início: 15/ago/2011 fim: 06/abr/2012
Obra – publicar edital: 30/abr/2012 
Início: 29/out/2012 - fim: 30/dez/2013

p
Início: 28/fev/2012 - Fim: 19/Nov/2013Aumento: 20.011 m² Capacidade: 3,4 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluída
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

AMPLIAÇÃO DE PISTAContratado: 29/abr/2011
Obra: iniciada em 10/mai/2011 - fim: 30/nov/2011
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011
Projeto básico - início: 15/ago/2011 – fim: 06/abr/2012
Obra: publicar edital: 30/abr/2012
Início: 29/out/2012  - Fim: 30/Dez/2013

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM

36Valor Total Previsto dos Investimentos: 569 milhões



RECIFE
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RECIFERECIFE
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Recife

 TORRE DE CONTROLE1 TORRE DE CONTROLE

Área: Torre + pavimento técnico - 308m²

Li bi t l I í i 30/j /2011 fi 30/ t/2011

1

Licença ambiental - Início: 30/jun/2011 – fim: 30/set/2011
Projeto: orçamentação em execução fim: 25/jun/2011
Obra: publicar edital em 01/ago/2011
Início: 02/jan/2012 - fim: 01/jun/2013
I t l ã d i t l DECEA 30/ t/2013

11
TORRE DE

Instalação dos equipamentos pelo DECEA: 30/set/2013

TORRE DE 
CONTROLE

Valor Total Previsto dos Investimentos: 18,47 milhões



AUGUSTO SEVERO
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AUGUSTO SEVEROAUGUSTO SEVERO
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Augusto Severo

1
Reforma e Ampliação 

 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS1

do TPS

 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS

Edital publicado em 04/02/2009
Projetos: concluídos
Obra iniciada em 21/fe /2011 em e ec ção

1

Obra iniciada em 21/fev/2011 – em execução
Fim: 17/jan/2012

Valor Total Previsto dos Investimentos: 16,42 milhões


