

A decorative graphic on the left side of the slide features a vertical green bar and a yellow shape that curves from the top left towards the center, resembling a stylized leaf or flame.

Seminário
**1ª AVALIAÇÃO
PARLAMENTAR DA COPA
2014**


Valdir Agapito Teixeira
Secretário Federal de Controle Interno

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DA CGU

**1. Transparência como
instrumento de controle**

**2. Ações de controle:
orientações, auditorias e
fiscalizações**

1. Transparência como instrumento de controle

A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a vertical green bar and a yellow shape that curves inward from the right, resembling a stylized leaf or a drop.

www.transparencia.gov.br



CONSULTAS

Despesas

Receitas

Convênios

Empresas Sancionadas

Servidores

GRÁFICOS E DOWNLOADS

Download de Consultas

Portal em Gráficos

INFORMAÇÕES

Sobre o Portal

Dados do Portal

Aprenda Mais

Notícias

Controle Social

Licitações e Contratos



Cadastre-se Receba informações sobre liberações de convênios



Rede de Transparência

DESPESAS

RECEITAS

CONVÊNIOS

CEIS

SERVIDORES

Informações Diárias (dados a partir de maio de 2010) LC 131 - NOVO!

Use a pesquisa para encontrar dados detalhados sobre a execução orçamentária e financeira do governo federal, com possibilidade de pesquisar informações por dia e pela fase de despesa (empenho, liquidação ou pagamento). A atualização dos dados é diária.

consultar

Informações Mensais (dados a partir de 2004)

Use a pesquisa para acompanhar os recursos públicos transferidos pela União ao exterior, a estados e municípios brasileiros, ao Distrito Federal, a instituições privadas e aos cidadãos, bem como para conferir os gastos diretos do Poder Executivo Federal. A atualização dos dados é mensal.

Transferências de Recursos

Exercício (Selecione)

por Estado/Município

por Programa

por Ação

por Favorecido (Selecione)

consultar

Gastos Diretos do Governo

Exercício (Selecione)

por Tipo de Despesa

por Órgão Executor

Acompanhamento dos jogos

www.transparencia.gov.br/

Conheça a previsão de investimentos e a fonte dos recursos que serão aplicados na Copa 2014 e nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016



Transparência nos Estados e Municípios

Valores dos recursos federais repassados para estados, municípios e DF



ENQUETE

Você está consultando o Portal da Transparência do Governo Federal na qualidade de:


NOTÍCIAS

10/01 - Governo Federal em 8 anos quase 3 bilhões por corrupção

Números do Portal

- R\$ 8,1 trilhões registrados
- 1,13 bilhão de transações registradas
- Mais de 32 mil pessoas inscritas no sistema *push* – mala direta.

Média mensal de visitas



A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a vertical green bar and a yellow shape that curves inward from the right, resembling a stylized leaf or a drop.

Transparência na Copa do Mundo de 2014

Portal da Transparência: Copa 2014

Objetivo: Dar transparência aos investimentos e gastos públicos relacionados à realização da Copa do Mundo de 2014, de maneira que permita ao cidadão associá-los ao andamento das obras e ao legado proposto pelo governo brasileiro.

O que é publicado na Seção Copa 2014 do Portal da Transparência?

Segundo o Decreto 7.034/2009

Art. 1º Será dada ampla transparência às ações do Governo Federal para a realização da Copa do Mundo (...)

Art. 2º Os órgãos e entidades que administrem recursos e bens da União, (...) fornecerão à CGU os dados e informações necessários para a plena consecução dos objetivos deste Decreto.

Portal da Transparência: Copa 2014

Informações sobre obras e ações de governo:

- projetos
- orçamentos
- contratos
- licitações
- financiamentos
- convênios
- cronogramas
- legislação
- responsáveis

Portal da Transparência: Copa 2014

Relatórios Simplificados de Acompanhamento da Execução, com os seguintes elementos:

I - obras: identificação do termo contratual; fotografias que permitam acompanhar a execução contratual; data de início, data prevista para o término, percentual concluído e situação do projeto, se atrasado, normal ou adiantado; quadro resumo dos pagamentos efetuados, no trimestre e acumulados;

Portal da Transparência: Copa 2014

Relatórios Simplificados de Acompanhamento da Execução, com os seguintes elementos:

II - compras: identificação do termo contratual; data e local previstos para entrega, informando eventuais atrasos; quadro resumo dos pagamentos efetuados, no trimestre e acumulados;

Portal da Transparência: Copa 2014

Relatórios Simplificados de Acompanhamento da Execução, com os seguintes elementos:

III - serviço: identificação do termo contratual; data de início, data prevista para o término, percentual concluído e situação do andamento dos serviços, se atrasados, adequados ou adiantados; quadro resumo dos pagamentos efetuados, no trimestre e acumulados;

Seção Copa do Mundo 2014 do Portal da Transparência

COMO FUNCIONA

A CGU recebe as informações dos projetos referentes à Copa 2014.

O Decreto 7.034/09 determina quem está obrigado a enviar as informações.



Seção Copa do Mundo 2014 do Portal da Transparência

RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DE INFORMAÇÕES

Os órgãos e entidades que administrem recursos e bens da União, inclusive mediante patrocínio, incentivos fiscais, subsídios, subvenções e operações de crédito, fornecerão à CGU os dados e informações necessárias



RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DE INFORMAÇÕES

Segundo o Decreto de 26 de julho de 2011

Art. 3º Fica instituído o Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 - GECOPA, vinculado ao CGCOPA, com as seguintes atribuições:

III - discriminar as ações do Orçamento Geral da União vinculadas às atividades governamentais relacionadas à Copa do Mundo FIFA 2014;

IV - coordenar e aprovar as atividades governamentais referentes à Copa do Mundo FIFA 2014 desenvolvidas por órgãos e entidades da administração federal direta e indireta ou financiadas com recursos da União, (...)

RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DE INFORMAÇÕES

Segundo a Matriz de Responsabilidades

Cláusula quinta: Caberá ao Governo Federal a criação, implantação e gestão de sistema de monitoramento, unificando e uniformizando um canal de informação para interlocução direta entre os signatários, bem como para consulta e fiscalização de todas as ações por órgãos de controle do Governo Federal, Estados, Municípios, Distrito Federal e por toda a sociedade.

Parágrafo único: Os signatários se obrigam a disponibilizar todas as informações necessárias à alimentação e atualização do sistema, inclusive aquelas realizadas exclusivamente com recursos próprios.

Principais fontes de recursos das obras da COPA

Estádios

- Financiamentos via BNDES
- Recursos públicos estaduais
- Investimentos privados
- Parcerias público-privadas

Mobilidade urbana

- Financiamentos via CAIXA - FGTS
- Financiamentos via BNDES
- Recursos públicos estaduais e municipais

Principais fontes de recursos das obras da COPA

Aeroportos

- Recursos públicos federais (Infraero)

Portos

- Recursos públicos federais (Sec. de Portos da Presidência)

Outras fontes

- Programas e ações contemplados no Orçamento da União
- Convênios e instrumentos equivalentes
- Incentivos fiscais, patrocínios, subsídios e subvenções



PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

COPA 2014

transparência em 1.º lugar



QUADRO RESUMO

[Sobre o site](#) | [Legislação](#) | [Links úteis](#) | [Glossário](#)

INVESTIMENTOS POR CIDADES

[Belo Horizonte](#)

[Brasília](#)

[Cuiabá](#)

[Curitiba](#)

[Fortaleza](#)

[Manaus](#)

[Natal](#)

[Porto Alegre](#)

[Recife](#)

[Rio de Janeiro](#)

[Salvador](#)

[São Paulo](#)

OUTROS INVESTIMENTOS



DENÚNCIAS

A CGU na Copa

O site **Copa 2014 - Transparência em 1.º lugar** é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, que tem o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que serão investidos para os jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

Responsabilidades

A Matriz de Responsabilidades é o documento que apresenta os valores a serem investidos na Copa do Mundo de Futebol em 2014. Ela define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de agentes privados, na liberação de recursos e na execução das ações.

Investimentos não vinculados às cidades-sede

Veja informações sobre contratantes de convênios e pagamentos:

- Cultura
- Desenvolvimento Turístico
- Esporte
- Promoção Comercial e Tecnológica



Estádio José Fragelli (Verdão) - Cuiabá

O Estádio José Fragelli, popularmente conhecido como Verdão, atualmente comporta 40 mil pessoas, mas, para receber jogos da Copa 2014, será reconstruído e terá a capacidade ampliada para 42,5 mil espectadores.

Segundo a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), o novo projeto do Estádio Verdão prevê a construção de uma arena simples e funcional. A obra será erguida ao lado do ginásio Aecim Tocantins. Parte das arquibancadas poderão ser desmontadas para que a arena ganhe mais espaço físico provisório.

Saiba mais

Destaques

Informações sobre portos e aeroportos estão disponíveis para consulta

AGU monitora ações judiciais relativas aos preparativos do mundial

Mais destaques



PORTAL DA
TRANSPARENCIA

COPA 2014

transparência em 1.º lugar



[Sobre o site](#) | [Legislação](#) | [Links úteis](#) | [Glossário](#)

QUADRO RESUMO

INVESTIMENTOS
POR CIDADES

[Belo Horizonte](#)

[Brasília](#)

[Cuiabá](#)

[Curitiba](#)

[Fortaleza](#)

[Mantus](#)

[Natal](#)

[Porto Alegre](#)

[Recife](#)

[Rio de Janeiro](#)

[Salvador](#)

[São Paulo](#)

OUTROS
INVESTIMENTOS

DENÚNCIAS

A CGU na Copa

O site **Copa 2014 - Transparência em 1.º lugar** é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, que tem o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que serão investidos para os jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

Responsabilidades

A Matriz de Responsabilidades é o documento que apresenta os valores a serem investidos na Copa do Mundo de Futebol em 2014. Ela define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de agentes privados, na liberação de recursos e na execução das ações.

Investimentos não vinculados às cidades-sede

Veja informações sobre contratantes de convênios e pagamentos:

- Cultura
- Desenvolvimento Turístico
- Esporte
- Promoção Comercial e Tecnológica



Estádio José Fragelli (Verdão) - Cuiabá

O Estádio José Fragelli, popularmente conhecido como Verdão, atualmente comporta 40 mil pessoas, mas, para receber jogos da Copa 2014, será reconstruído e terá a capacidade ampliada para 42,5 mil espectadores.

Segundo a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), o novo projeto do Estádio Verdão prevê a construção de uma arena simples e funcional. A obra será erguida ao lado do ginásio Aecim Tocantins. Parte das arquibancadas poderão ser desmontadas para que a arena ganhe mais espaço físico provisório.

Saiba mais

Destaques

Informações sobre portos e aeroportos estão disponíveis para consulta

AGU monitora ações judiciais relativas aos preparativos do mundial

Mais destaques

Área de destaques

QUADRO RESUMO

INVESTIMENTOS POR CIDADES

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

OUTROS INVESTIMENTOS

DEBENTURES

Quadro Resumo - Mat

Para o Brasil receber a Cop cidades que irão sediar os instalações de estádios e a estaduais e municipais, além

Com o objetivo de relaciona construída a Matriz de Resp estaduais e municipais, e t recursos e na execução de para entrega, previsão de g

Já estão previstos mais de urbana e R\$ 5,7 bilhões para os estádios. Os valores e projetos apresentados neste site foram baseados na Matriz de Responsabilidades e serão atualizados a medida em que novas ações forem incluídas.

Visão geral dos investimentos e financiamentos previstos, contratados e executados

Recursos Envolvidos

Investimentos	Financiamentos (R\$ milhões)			Investimentos (R\$ milhões)				Total (R\$ milhões)
	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Federal (Financiamento BNDES)	Governo Federal (Financiamento BNB)	Governo Federal	Governo Estadual	Governo Municipal	Outros	
	1.023,30	400,00	0,00	408,60	29,60	498,70	254,50	2.614,70
Belo Horizonte – MG	297,98	0,00	0,00	10,86	29,60	144,44	654,49	1.137,37
	69,31	0,00	0,00	3,11	29,80	46,55	0,00	148,77
	361,00	400,00	0,00	748,40	348,30	0,00	0,00	1.857,70
Brasília – DF	0,00	0,00	0,00	18,85	676,52	0,00	0,00	695,37
	0,00	0,00	0,00	2,43	73,99	0,00	0,00	76,42
	454,70	330,00	0,00	87,50	150,70	0,00	0,00	1.022,90
Cuiabá – MT	0,00	392,94	0,00	4,14	162,55	0,00	0,00	559,63
	0,00	0,00	0,00	0,22	87,32	0,00	0,00	87,54
	440,60	25,00	0,00	72,80	6,90	52,00	113,00	710,30
Curitiba – PR	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	8,69	135,00	172,40
	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	8,06	0,00	8,80
	414,40	400,00	0,00	385,40	320,30	50,30	0,00	1.570,40
Fortaleza – CE	0,00	351,54	0,00	8,00	141,13	0,00	0,00	500,67
	0,00	0,00	0,00	1,81	10,62	0,00	0,00	12,43
	800,00	375,00	0,00	416,80	846,90	30,00	0,00	2.468,70
Manaus – AM	5,29	400,00	0,00	5,39	208,15	30,00	0,00	648,83
	5,30	11,89	0,00	0,73	59,43	0,00	0,00	77,35
	361,00	250,50	0,00	630,60	119,20	30,40	0,00	1.391,70
Natal – RN	0,00	0,00	0,00	150,31	433,79	1,50	0,00	585,60
	0,00	0,00	0,00	46,10	7,58	0,00	0,00	53,68



PORTAL DA
TRANSPARENCIA

COPA 2014

transparência em 1º lugar



QUADRO RESUMO

[Sobre o site](#) | [Legislação](#) | [Links úteis](#) | [Glossário](#)

INVESTIMENTOS POR CIDADES

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

OUTROS
INVESTIMENTOS

DENÚNCIAS

A CGU na Copa

O site Copa 2014 - Transparência em 1.º lugar é uma iniciativa do Poder Executivo Federal, por meio da Controladora-Geral da União, que tem o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que se

Responsabilidades

A Matriz de Responsabilidades é o documento que apresenta os valores a serem investidos na Copa do Mundo da Futebol em 2014. Ela define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como a liberação de ações.

Investimentos não vinculados às cidades-sede

Veja informações sobre contratantes de convênios e pagamentos:

- Cultura
- Desenvolvimento Turístico
- Esporte
- Promoção Comercial e Tecnológica

Informações organizadas por cidade-sede



José Fragelli (Verdão) - Cuiabá

José Fragelli, popularmente conhecido como Verdão, comporta 40 mil pessoas, mas, para receber jogos da Copa, será reconstruído e terá a capacidade ampliada para 42,5 mil espectadores.

Segundo a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), o novo projeto do Estádio Verdão prevê a construção de uma arena simples e funcional. A obra será erguida ao lado do ginásio Aecim Tocantins. Parte das arquibancadas poderão ser desmontadas para que a arena ganhe mais espaço físico provisório.

Saiba mais

Destaques

Informações sobre portos e aeroportos estão disponíveis para consulta

AGU monitora ações judiciais relativas aos preparativos do mundial

Mais destaques

 PORTAL DA TRANSPARENCIA
QUADRO RESUMO
INVESTIMENTOS POR CIDADES
Belo Horizonte
Brasília
Cuiabá
Curitiba
Fortaleza
Manaus
Natal
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
São Paulo
OUTROS INVESTIMENTOS

COPA 2014

transparência em

Brasília

A cidade de Brasília, no Distrito Federal, foi projetada para abrigar a nova Capital Federal do Brasil, e sua população inicial foi formada por migrantes de todas as regiões do país. Hoje a cidade, criada em 1960, tem uma população de cerca de 2,6 milhões de habitantes.

Com o objetivo de preparar a cidade e o Estádio Mané Garrincha para a realização da Copa das Confederações em 2013 e a Copa Mundial em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal e o Governo do Distrito Federal.

Além da reforma do estádio, estão previstas melhorias no sistema de transporte com obras no acesso ao Aeroporto de Brasília e implementação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), com linhas de ligação entre diversos pontos da cidade.

Valor das ações previstas para o evento: R\$ 1.857.700.000,00

Gastos e investimentos

[Aeroportos e Portos](#)

[Estádio Mané Garrincha](#)

[Obras de mobilidade urbana](#)

[Segurança](#)

Saiba mais

[Conheça outras transferências do Governo Federal para o Distrito Federal](#)

**Informações
das cidades
organizadas
por áreas que
receberam
investimentos**



[Brasília > Aeroportos e Portos](#) > Aeroporto Juscelino Kubitschek: Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª fase)

Segundo o Ministério do Esporte, o Aeroporto Internacional de Brasília (Presidente Juscelino Kubitschek) passará por reformas para atender à Copa de 2014. Consta nesse projeto a reforma e ampliação sul do terminal de passageiros (1ª fase), a ampliação do sistema de pátios de aeronaves e do sistema viário e a construção de edificações complementares.

Este projeto foi adicionado via Termo Aditivo à Matriz de Responsabilidades em 19 de julho de 2010, celebrado entre o Ministério do Esporte e o Governo do Distrito Federal.



Aeroporto Juscelino Kubitschek - Brasília DF

Investimentos

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização	Fonte da Informação
		Contratado	Executado			
1. Projeto Básico e Executivo	9,70	9,31	2,33	Governo Federal	13/6/2011	Infraero
2. Obras	734,70	4,96	0,00	Governo Federal	13/6/2011	Infraero
Valor total:	744,40	14,27	2,33			

Cronograma

Etapa	Início do Projeto		Conclusão do Projeto		Responsabilidade pela Execução
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
1. Projeto Básico e Executivo	fev/09	fev/09	ago/10	-	Governo Federal
2. Obras	jan/11	-	abr/13	-	Governo Federal

LICITAÇÕES (fonte das informações: Infraero)

Objeto: Elaboração dos projetos da reforma e ampliação do atual Terminal de Passageiros I - TPS do Aeroporto de Brasília.

Número do edital: 016/DALC/SBBR/2008

Data do edital: 05/06/2008

Situação: Homologada

Vencedor: ATP ENGENHARIA LTDA.

Objeto: Obras e serviços de engenharia de reforma do Terminal de Passageiros

Número do edital: 011/DALC/SBBR/2010

Data do edital: 02/12/2010

Situação: Homologada

Vencedor: RTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATOS (fonte das informações: Infraero)

Objeto: Estudos preliminares, projetos básicos e executivos para ampliação do Terminal de Passageiros e sistema viário.

Número: TC0025-ST/2009/0002

Contratante: Infraero

Contratado: ATP ENGENHARIA LTDA

Valor Contratado: R\$ 9.314.220,04

Vigência: 30/03/2009 a 23/04/2010

Aditivo: 1º Termo Aditivo, assinado em 25/10/2010, prorroga o prazo de vigência por mais 420 dias consecutivos.

Valor atual do contrato: R\$ 9.314.220,04

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para execução de obras e serviços de engenharia de reforma do

Informações detalhadas sobre as obras de infraestrutura da Copa



QUADRO RESUMO

INVESTIMENTOS
POR CIDADES

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

OUTROS
INVESTIMENTOS

DENÚNCIAS

Convênios e contratos de abrangência nacional

Investimentos não vinculados às cidades-sede

Promoção Comercial e Tecnológica

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

CONVÊNIOS

Convênio nº: 658504**Concedente:** Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico**Convenente:** Fund Centros De Referencia Em Tecnologias Inovadoras**CNPJ convenente:** 78626363000124**Objeto:** o Brasil foi escolhido para organizar a copa do mundo de futebol da FIFA em 2014, considerado o maior evento esportivo do mundo. Assim como outros países que se preparam para a realização de um evento deste porte, o Brasil está organizando toda uma estratégia para implantação e melhoria de dois tipos de infraestrutura: específica para futebol (estádios, arenas, hotéis, campos de treinamento, apoio**Valor do convênio:** R\$ 3.235.197,91**Contrapartida:** R\$ 2.000.000,00**Valor Concedente:** R\$ 1.235.197,91**Vigência:** 12/03/2010 a 12/11/2011**Valor liberado:** 1.178.832,56**Dados atualizados em:** 19/05/2011**Convênio nº: 659452****Concedente:** Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico**Convenente:** Fund Centros De Referencia Em Tecnologias Inovadoras**CNPJ convenente:** 78626363000124**Objeto:** produto ADCT/FNDCT - fonte: ações transversais. O Brasil foi escolhido para organizar a Copa do Mundo de Futebol da FIFA em 2014, considerado o maior evento esportivo do mundo e uma grande oportunidade para promoção e divulgação do país. Assim como outros países que se preparam para a realização de um evento deste porte, o Brasil está organizando toda uma estratégia para implantação.**Valor do convênio:** R\$ 3.418.841,67**Contrapartida:** R\$ 0,00**Valor Concedente:** R\$ 3.418.841,67**Vigência:** 30/04/2010 a 30/09/2010**Valor liberado:** R\$ 3.418.841,67**Dados atualizados em:** 19/05/2011

Números do Portal da COPA

179 Páginas sendo

1 home-page

12 páginas de cidades-sede

142 páginas de empreendimentos, sendo

49 Empreendimentos de Mobilidade Urbana

33 Intervenções em 13 Aeroportos

37 Ações de Segurança

7 Portos

4 Hotéis

12 Estádios

24 outras páginas

26 Links externos

Números do Portal da Copa2014

Incorporação dos dados do 2ª Balanço da Copa – 14/set
e

Disponibilização da íntegra de 180 documentos, sendo:

47 Editais de licitação

34 Contratos

30 Aditivos de contratos

17 Licenças ambientais

22 Relatórios fotográficos de andamento de obras

7 Contratos de financiamento

2 Contratos de concessão


2 Convênios

2 Aditivos de Convênios

17 extratos de contratos de financiamento

Números do Portal da COPA

Portal da Transparência - Seção Copa 2014 - acessos/mês



Onde podem ser consultados os recursos investidos em ações locais que não estão relacionadas na Matriz de Responsabilidades?



Informações Gerais

Aplicação dos recursos Federais

CGU

Portal Geral da Copa
2014


Portal da Transparência
do Governo Federal
Seção Copa 2014

www.copa2014.gov.br

[www.transparencia.gov.br/
copa2014](http://www.transparencia.gov.br/copa2014)



Informações sobre Ações Locais, quando houver

A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a vertical green bar and a yellow shape that curves inward, resembling a stylized leaf or a drop.

CÂMARA TEMÁTICA DA TRANSPARÊNCIA

Objetivos da Câmara

Construir políticas públicas que possibilitem substanciar as cidades sede e entidades envolvidas na busca de soluções inteligentes para garantir a transparência e a publicidade das ações preparatórias para a Copa do Mundo FIFA 2014, além de incrementar a interlocução com os principais atores da transparência nas Cidades Sedes.

Integrantes da Câmara

- **Co-coordenada pela CGU e M.Esporte**
- **Integrada pela AGU e interlocutores dos Estados e Municípios das cidades sedes**
 - **Data da Instalação: 18/08/2011**
 - **2ª reunião ocorrida em 21/09/2011**
 - **Próxima reunião ocorrerá em 24/10/2011**

2. Ações de controle: orientações, auditorias e fiscalizações

A decorative graphic on the left side of the slide features a vertical green bar and a yellow shape that curves inward from the left edge, resembling a stylized leaf or a drop.

ORIENTAÇÕES

2.1) O QUE CABE AO ESTADO?

Viabilizar obras:

- ✓ Que contribuam para o desenvolvimento da economia e da qualidade de vida nas cidades;
- ✓ Que respeitem as pessoas portadoras de deficiência e o meio ambiente;
- ✓ Construídas de acordo com os mais avançados padrões de qualidade e segurança;
- ✓ Entregues dentro de prazos que sejam compatíveis com o evento e, portanto, comprovem a competência dos brasileiros;
- ✓ Que produzam relações jurídicas legítimas e não onerosas à sociedade;
- ✓ Cujos custos sejam adequadamente dimensionados.

2.2) O QUE CABE AOS GESTORES PÚBLICOS?

- ✓ Buscar sinergia entre as obras e evitar sobreposições;
- ✓ Evitar que as “obras da copa” causem impactos negativos no meio ambiente e na organização das cidades ;
- ✓ Analisar o impacto das obras sobre o direito da moradia adequada;
- ✓ Avaliar a coerência (social) e consistência (técnica) dos projetos, inclusive quanto à acessibilidade;
- ✓ Monitorar o cumprimento dos prazos;
- ✓ Assegurar que os instrumentos contratuais firmados estejam de acordo com a lei e o interesse público;
- ✓ Assegurar que as obras executadas diretamente e as concessões de crédito estejam alicerçadas no custo efetivo de execução dos projetos.

A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a vertical green bar and a yellow shape that curves inward from the right, resembling a stylized leaf or a drop.

ORIENTAÇÕES

2.3) Fiscalização e Controle da CGU


- ✓ Avaliação dos custos dos projetos básico e executivo (Arenas Maracanã, Amazônia, Cuiabá, Fonte Nova; BRT e Monotrilho Manaus);
- ✓ Avaliação dos mecanismos dos gestores federais para acompanhar e fiscalizar os contratos;
- ✓ Interação permanente com os gestores para busca de soluções das falhas ou deficiências apontadas;
- ✓ Apoiar, com o fornecimento de informações, as demais instituições de controle, tais como: MPF, MPE, TCU;

2.4) Visitas mensais às obras

A CGU visitará, sistematicamente, as obras de construção/reforma das arenas vinculadas à COPA, em conjunto com o Ministério do Esporte, a fim de levantar dados/informações quanto ao estágio de evolução das obras e fiscalização a sua execução.

3) Principais desafios para o controle e fiscalização da CGU

- ✓ Obter as informações dos responsáveis pelo envio em tempo apropriado;
- ✓ Identificar tempestivamente todas as ações do governo que se relacionam com o evento;
- ✓ Esclarecer quanto as responsabilidades de cada ente federativo na execução dos projetos e suas respectivas prestações de contas.
- ✓ Intercâmbio com Outros Portais

A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a vertical green bar and a yellow shape that curves around it.

Obrigado!

**Controladoria-Geral da União
Brasil**

www.cgu.gov.br